COMUNE DI ALASSIO

PROGETTO DEFINITIVO

OPERE A DIFESA NATURALE DEL CENTRO URBANO PROSPICIENTE IL LITORALE PER LA SICUREZZA DELLE VITE UMANE A SALVAGUARDIA DELLE STRUTTURE, INFRASTRUTTURE E DEI BENI PUBBLICI E PRIVATI ATTRAVERSO LA RICOSTRUZIONE DELLA SPIAGGIA EMERSA CONIUGATA CON MANUTENZIONE STAGIONALE E/O OPERE A MARE DI DIFESA E CONSERVAZIONE DEGLI ARENILI

INTERVENTO FINANZIATO EX OCDPC 558/2018 - ANNO 2021



Elaborato D

CRONOPROGRAMMA

GAGGERO PAOLO 03.11 .2021 10:46:18 UTC

Redatto nel mese di Ottobre 2021 da:

- **Ing. Franco Ferrando**
- **Ing. Guido Ferri**
- **Ing. Paolo Gaggero**
- **Ing. Luca Rossi**
- **Dott. Geol. Eros Aiello (Geologia)**
- **Dott.ssa Frida Occelli (Archeologia)**

Con la consulenza di:

- **Prof. Enzo Pranzini (consulenza ambientale)**
- **Geoscape - spin off dell'Università di Genova - (modellistica e verità mare)**
- **Prof. Giovanni Besio – Università di Genova – (fornitura ed elaborazione dati meteomarini)**

Rilievi:

- **Geocoste**

CRONOPROGRAMMA

OPERAZIONI	MESI					
	1	2	3	4	5	6
predisposizione cantiere e ordinanze	■					
predisposizione tubazioni	■					
scavo		■	■	■	■	
refluimento		■	■	■	■	
formazione cumuli nella parte più alta della spiaggia		■	■	■	■	
stesa e pettinatura					■	■

Sono previsti 20 giorni di condizioni meteomarine avverse.

Le lavorazioni potranno avvenire, se necessario ed autorizzato, anche in fase notturna.

I lavori devono comunque terminare entro il 31 maggio e solo qualche operazione di stesa e pettinatura potrà essere eseguita nel mese di giugno, secondo disposizioni della DL.