Comune di CHIAVARI

Piazza Nostra Signora dell'Orto, 1 - 16043 Chiavari (GE)

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DIFESA DEL LITORALE E DELL'ABITATO DI CHIAVARI NEL TRATTO COMPRESO FRA PUNTA DELLE GRAZIE E IL PORTO TURISTICO - PRIMO STRALCIO



PROGETTO ESECUTIVO

All. 21 - Computo metrico estimativo

Palermo: 11.01.2024

IMPRESA:

ADOR.MARE S.r.l.
Via Quinta Casa, 8 - Palermo 90142
Email: info@adormare.com
Pec: adormare@pec.it

PROGETTAZIONE:

SIGMA INGEGNERIA S.r.l.
Via della Libertà, 201/A - 90143 Palermo
Tel. : 091.6254742
PEC: sigmaingegneriasrl@pec.it

	Quadro economico contrattuale	Quadro economico aggiornato con progetto esecutivo	Quadro economico aggiornato con variante suppletiva n.1	Quadro economico aggiornato con variante suppletiva n.2
Valore netto computo (sic. inclusa)	**11,549,992.48 €**	**12,786,228.18 €**	**14,850,210.34 €**	**14,897,616.18 €**
valore netto sicurezza	436,592.87 €	221,172.62 €	221,172.62 €	221,172.62 €
valore netto lavori soggetti a ribasso (variante incl.)	11,113,399.61 €	12,565,055.56 €	14,629,037.72 €	14,676,443.56 €
Valore netto dei servizi inclusi nel contratto:				
Spese tecniche progetto esecutivo	154,978.70 €	171,566.61 €	199,261.28 €	250,695.92 €
Indagini al fine di escludere il ritrovamento di ordigni bellici inesplosi	12,200.00 €	12,200.00 €	12,200.00 €	12,200.00 €
Ispezioni visive dei fondali tramite archeologi subacquei	5,500.00 €	5,500.00 €	5,500.00 €	5,500.00 €
tot. lavori netto non ribassato	**11,722,671.18 €**	**12,975,494.79 €**	**15,067,171.62 €**	**15,166,012.10 €**
ribasso	0.31 €	0.31 €	0.31 €	0.31 €
valore netto ribassato lavori (variante incl.)	7,633,794.19 €	8,630,936.66 €	10,048,686.01 €	10,081,249.08 €
Valore netto ribassato dei servizi inclusi nel contratto:				
Spese tecniche progetto esecutivo (valore netto ribassato)	106,454.87 €	117,849.10 €	136,872.57 €	172,203.03 €
Indagini al fine di escludere il ritrovamento di ordigni bellici inesplosi (valore netto ribassato)	8,380.18 €	8,380.18 €	8,380.18 €	8,380.18 €
Ispezioni visive dei fondali tramite archeologi subacquei (valore netto ribassato)	3,777.95 €	3,777.95 €	3,777.95 €	3,777.95 €
tot. contrattuale	**8,189,000.06 €**	**8,982,116.52 €**	**10,418,889.33 €**	**10,486,782.86 €**
incremento		9.69%	16.00%	0.65%
Somme a disposizione della stazione appaltante per:				
IVA su lavori (ribassati) e sicurezza	807,038.71 €	1,947,464.04 €	2,259,368.90 €	2,266,532.77 €
cassa su totale servizi (ribassati)	4,744.52 €	5,200.29 €	5,961.23 €	7,374.45 €
IVA su totale servizi (ribassati)	27,138.65 €	29,745.65 €	34,098.23 €	42,181.83 €
altre spese (relative ad attività non incluse nel contratto tra il Comune di Chiavari e Adorm.Mare)	1,021,224.61 €	1,021,224.61 €	1,021,224.61 €	1,021,224.61 €
imprevisti	54,688.93 €	54,688.93 €	260,457.70 €	175,903.48 €
ribasso residuo (relativo alle sole attività incluse nel contratto tra il Comune di Chiavari e Adorm.Mare)	3,896,164.52 €	1,959,559.96 €	0.00 €	0.00 €
Tot. quadro economico	**14,000,000.00 €**	**14,000,000.00 €**	**14,000,000.00 €**	**14,000,000.00 €**