COMUNE DI CHIAVARI
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

SETTORE 4
LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – DEMANIO MARITTIMO – SERVIZI TECNICI
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Chiavari, 14/02/2024

Alla **REGIONE LIGURIA**
SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE

e p.c. al SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E ACQUE

pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
via.certificata@cert.regione.liguria.it

Oggetto: **Interventi di riqualificazione e difesa del litorale e dell'abitato di Chiavari nel tratto compreso fra punta delle Grazie e il porto turistico - Primo Stralcio - TRASMISSIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.2 per autorizzazione – esito riunioni tecniche**

Con riferimento a quanto in oggetto, in relazione all'intervento approvato dal Piano degli investimenti per l'annualità 2021 di cui al DCD558 n.7/2021, POS#17:

"Smantellamento scogliere parallele e ricostruzione profilo di spiaggia"
Codice CUP: J29J21003670002 – Importo localizzato: Euro 14.000.000,00

Vista la necessità di introdurre una variante in corso d'opera a seguito delle evidenze riscontrate durante il monitoraggio dell'evolversi della spiaggia dopo il completamento dei lavori relativa alla prima annualità di lavori e, in particolare, visti ed analizzati attentamente gli effetti delle mareggiate dello scorso autunno, facendo seguito alle azioni concordate durante l'incontro dell' 8/11/2023, svolto presso gli uffici di Regione Liguria, a cui hanno partecipato i tecnici e il dirigente del "Settore Ecosistema costiero e Acque" di Regione Liguria, RUP e DL del progetto, dirigente dei lavori pubblici, Sindaco e Presidente del Consiglio comunale di Chiavari e successivo sopralluogo tecnico svolto presso Chiavari il 13/11/2023;

vista la perizia di variante n.2, inviata il 18/1/2024 tramite PEC n. prot. comunale 3327 (n. prot. Regione 0064284-18012024);
viste le due successive riunioni tecniche svolte presso gli uffici di Regione Liguria;

si informano i destinatari della presente lettera che la direzione lavori sta terminando l'aggiornamento degli elaborati tecnici allegati a lista di controllo e perizia di variante. Non appena terminati saranno ritrasmessi per autorizzazione.

Restando a disposizione, si porgono distinti saluti.

Il RUP
Ing. Pietro Boitano

pietro boitano
14.02.2024
10:59:13
GMT+01:00