aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0138076
del 03/02/2023

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE
E PROTEZIONE CIVILE

VICE DIREZIONE GENERALE SVILUPPO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

n. rif. V316
Class./Fasc. 2022/13.17.2/18

Oggetto: **V316** – Procedura di VIA regionale per il progetto relativo alla realizzazione del parco eolico denominato Forte Baraccone nei comuni di Altare e Quiliano (SV).
Pronuncia di VIA positiva - DGR n. 434 del 27/3/2015.

Proponente: Ditta AEvento S.r.l.

Richiesta di proroga della validità della pronuncia di VIA.

Alla ditta AEvento S.r.l.
aeventosrl@legalmail.it

E p.c. Alla Provincia di Savona
Servizio Procedimenti Concertativi
protocollo@pec.provincia.savona.it

Con riferimento alla Vostra nota in oggetto, assunta al Protocollo della Regione con Prot-2023-128568 il 1/2/2023, con la presente si comunica quanto segue.

Il progetto è stato sottoposto a procedura di VIA regionale n. V316 che si è conclusa con la Pronuncia di VIA positiva di cui alla DGR n. 434 del 27/3/2015.

Con la nota PG/2020/304798 del 24/9/2020 il settore scrivente ha accordato la proroga richiesta dal Proponente, relativa alla validità della citata DGR n. 434/2015, per il periodo richiesto di tre anni, pertanto fino al 27/3/2023. Con la nota dell'1/2/2023 il proponente ha reso noto che la nuova richiesta di proroga di ulteriori tre anni si rende necessaria in quanto il mancato inizio dei lavori è dovuto a:

- Partecipazione all'Ottavo bando indetto dal GSE per l'inclusione del progetto nella Graduatoria degli impianti iscritti all'Asta ai sensi dell'art. 14 del DM 4 luglio 2019 risultati in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti appartenenti al Gruppo A necessaria per il futuro ottenimento della tariffa Incentivante determinante per la finanziabilità dell'Impianto stesso. La certezza dell'inclusione è giunta con la pubblicazione della graduatoria il 30 Maggio 2022.
- Difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime le quali hanno influenzato ampiamente i tempi di consegna degli Aerogeneratori ormai giunti a minimo 14 mesi dalla data di conferma d'ordine al fornitore.

Il Proponente ha dichiarato di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 28, c. 7-bis del D. Lgs. 152/2006, entro il nuovo termine del 27/3/2026 il parco eolico dovrà essere realizzato e che dovrà trasmettere all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. Lo stesso ha, inoltre, dichiarato che le condizioni ambientali dell'area interessata dal parco eolico Forte Baraccone risultano – nel complesso - invariate rispetto all'epoca dell'autorizzazione e lo

stato dei luoghi conferma quanto si vede dalle foto già allegate alla precedente richiesta di proroga, a testimonianza che la viabilità e le aree su cui andranno ad insistere gli impianti sono rimaste inalterate rispetto a quanto in essere al momento di presentazione della VIA e della Delibera di VIA positiva rilasciata dal Settore scrivente.

Si ricorda, infine, che dovranno essere ottemperate e rispettate le prescrizioni impartite nel provvedimento sopra citato e che, qualora si prevedesse il mancato rispetto del termine del 27/3/2026, il Proponente potrà inviare al Settore scrivente una ulteriore richiesta di proroga motivata e precedente il termine di riferimento.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Carnevale

PC/fl

Firmato digitalmente da: PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 03-02-2023 10:41:16
Certificato valido dal 13-06-2020 al 13-06-2023