

STUDIOGAGGERO

SAVONA – VIA PIA 130 R – FAX 019/8386702 – TEL 019/829463
CELL. 335/303133 – E-MAIL ing.gaggero@libero.it

El. D

COMUNE DI SESTRI LEVANTE

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SOSTITUTIVA DEL TRATTO DI MURO ANTISBARCO SITUATO SULL'AREA DI RIVA LEVANTE CROLLATO A SEGUITO DEGLI EVENTI AVVERSI DEL 29-30 OTTOBRE 2018

QUADRO ECONOMICO

NP 2207

Novembre 2023

NP 2207 Riva Trigoso muro

Dott. ing. Paolo GAGGERO
Collaboratore Dott. ing. Luca ROSSI



NP 2207

COMUNE DI SESTRI LEVANTE

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SOSTITUTIVA DEL TRATTO DI MURO ANTISBARCO SITUATO SULL'AREA DI RIVA LEVANTE CROLLATO A SEGUITO DEGLI EVENTI AVVERSI DEL 29-30 OTTOBRE 2018

El. D: QUADRO ECONOMICO

Novembre 2023

Dott. ing. Paolo GAGGERO
Collaboratore Dott. ing. Luca ROSSI

A) LAVORI ED ACQUISTO DIRETTO			
A	Lavori soggetti a ribasso	€	25 964.10
	Sicurezza	€	1 535.90
	SOMMANO	**€**	**27 500.00**
	Acquisto diretto materiale	€	86 303.48
	TOTALE LAVORI ED ACQUISTI DIRETTI A)	**€**	**113 803.48**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	-
B2	Rilievi, accertamenti ed indagini	€	-
B3	Allacciamento ai pubblici servizi	€	-
B4	Imprevisti, arrotondamenti	€	4 851.68
B5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€	-
B6	Accantonamenti	€	-
B7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€	15 000.00
B8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	-
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici, verificatori	€	-
B10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	-
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (Compresa CNPAIA e IVA)	€	-
B12	IVA sui lavori (22% di A)	€	25 036.77
B13	CNPAIA (4% di B7)	€	600.00
B14	IVA sui spese tecniche e CNPAIA (22% di B7+B13)	€	3 432.00
B15	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	2 276.07
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B)	**€**	**51 196.52**
A)	LAVORI	€	27 500.00
	ACQUISTO DIRETTO MATERIALE	€	86 303.48
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	51 196.52
	TOTALE INTERVENTO	**€**	**165 000.00**