COMUNE DI GENOVA

PROVINCIA DI GENOVA

INTERVENTI DI RIASSETTO, RIORGANIZZAZIONE, INCREMENTO RESILIENZA E RIGENERAZIONE DEL LITORALE DI STURLA SITUATO ALL'INTERNO DEL COMUNE DI GENOVA

CUP: B35E23013900004 – MOGE: 21253 – CIG: A042F6FD9A

PFTE

CRONOPROGRAMMA

REDATTO NEL MESE DI IUGLIO 2024 DA:

PFTE-R-GEN-09

– Ing. Guido FERRI
– Collaboratore Ing. Delfino Christian

– Geoscape (spin off università di Genova)
modellistica e studio sedimentologico

R.U.P.
Arch. Roberto Valcalda

Firmato digitalmente da:
MUCERINO LUIGI
Motivo: consegna

Evidentemente il cronoprogramma dei lavori risente pesantemente del periodo di esecuzione degli stessi, in rapporto alla stagionalità per cui deve essere escluso l'intervallo maggio – settembre compresi.

I termini temporali astratti della stagione possono essere valutati in 180 giorni, così ripartiti:

OPERAZIONI	**GIORNI**											
	15	**30**	**45**	**60**	**75**	**90**	**105**	**130**	**145**	**160**	**175**	**180**
allestimento cantiere e pratiche amministrative												
pennello												
Reef artificiale												
Smobilizzo cantiere												
sicurezza												

FERRI GUIDO
2024.10.17 16:21:59
CN=FERRI GUIDO
C=IT
2.5.4.4=FERRI
2.5.4.42=GUIDO