Firmato digitalmente da SARTIRANA FABIANO C=IT



Area di intervento

Committente	**Centro Petroli Impianti S.p.A.**
Progetto	**“Realizzazione di un tratto di arginatura lungo il Torrente Prino”**

Cronoprogramma delle attività inerenti alla gestione delle specie vegetali alloctone

Maggio 2026

Il tecnico
Agr. Dott. Fabiano Sartirana

In collaborazione con
Agr. Dott.ssa Claudia Turcato

Cronoprogramma delle attività inerenti alla gestione delle specie vegetali alloctone

Secondo quanto richiesto dalla Regione Liguria, con Nota prot. n.2026-0216923 del 05/05/2026, in aggiunta a quanto già riportato nel Piano di Monitoraggio delle specie vegetali alloctone e nella relazione naturalistica (documentazione già trasmessa agli Enti competenti nell'ambito del Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA regionale), si riporta qui in seguito un cronoprogramma delle attività di individuazione, gestione, controllo o eradicazione delle specie vegetali alloctone.

Tab.1: Cronoprogramma delle attività inerenti alla gestione delle specie vegetali alloctone.

Azione	Periodo	Note
Individuazione di eventuali specie vegetali alloctone nell'area di intervento	Già eseguita, con rilevamento nell'area di intervento di un nucleo di canna comune (*Arundo donax*)	Già eseguita, da riprogrammare nel caso non vengano avviati i lavori in progetto entro il 31/12/2027. Se da riprogrammare, prevedere nuovamente un rilievo nel periodo compreso tra il 01/06 e il 31/07
Eradicazione delle specie vegetali alloctone rilevate e loro rapido e corretto smaltimento al di fuori dell'area di intervento	Effettuare all'avvio delle lavorazioni in progetto, anche mediante operazioni di sradicamento	Eseguibile durante tutti i mesi dell'anno, essendo stata rilevata la canna comune (*Arundo donax*) come specie vegetale alloctona presente
Monitoraggio dell'eventuale presenza di piante non completamente rimosse e di altre specie vegetali alloctone	Effettuare per due anni successivi alla fine dei lavori in progetto	Effettuare nel periodo compreso tra il 01/06 e il 31/07 di ogni anno, attraverso un rilievo annuale per due anni consecutivi dal termine dei lavori