
LAYOUT DI CANTIERE




FASE 1 - Approvvigionamento scogliera:



(*)NOTA BENE:
Prima della realizzazione dell'opera, nell'ambito del progetto esecutivo, sarà effettuata una mappatura aggiornata delle praterie di Posidonia presenti nelle vicinanze dell'area oggetto di intervento. Solo a seguito di tale analisi sarà possibile valutare la fattibilità dell'ormeggio del motopontone oppure, in alternativa, l'impiego di un natante a basso pescaggio per le operazioni di approvvigionamento della scogliera e di varo della passerella.

FASE 2 - Sistemazione di scogliera provvisoria
FASE 3 - Realizzazione difesa spondale:




FASE 4 - Riempimenti e getto soletta
FASE 5 - Montaggio parapetto e posa pavimentazione:




(*)NOTA BENE:
Prima della realizzazione dell'opera, nell'ambito del progetto esecutivo, sarà effettuata una mappatura aggiornata delle praterie di Posidonia presenti nelle vicinanze dell'area oggetto di intervento. Solo a seguito di tale analisi sarà possibile valutare la fattibilità dell'ormeggio del motopontone oppure, in alternativa, l'impiego di un natante a basso pescaggio per le operazioni di approvvigionamento della scogliera e di varo della passerella.


FASE 1 - Approvvigionamento scogliera:



FASE 2 - Sistemazione di scogliera provvisoria
FASE 3 - Realizzazione appoggi passerella:



FASE 4 - Varo della passerella:



FASE 5 - Montaggio parapetto e posa pavimentazione

itec ENGINEERING

Committente:
COMUNE DI RAPALLO
Provincia di Genova

Titolo:
Progettazione definitiva dei lavori di ripristino della passeggiata pedonale Prelo-Trelo

Oggetto:
Layout di cantiere

Scala:
varie

Gruppo di lavoro

Ing.	R. Vallarino
Ing.	J. Longo
Arch.	A. Gala
Arch.	S. Ceragioli
Ing.	G. La Fauci
Arch.	F. Cimmino
Ing.	M. Innocenti

Livello di progetto: DEFINITIVO
Nome File: P147-22-D-DI-LYT-001-C
Codice Progetto: P147-22
Tavola n°: LYT-001

Firme:

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DELLA SPEZIA
ROBERTO VALLARINO
INGEGNERE
Civile ed Ambientale
Industriale
dell'Informazione
n. 1627

Rev.	Modifiche / Revisioni	Data	Redatto	Controllato	Approvato
A	Prima emissione	11/08/2023	GLF	MIN	RVA
B	Revisione	26/01/24	GLF	MIN	RVA
C	Revisione	12/12/2024	GLF	GLF	RVA

itec
19038 SARZANA (SP) - Via B.P.U. Muccini, 54A - T. +39 0187 610532
16129 GENOVA (GE) - Via Antonio Cecchi, 7/9-10 - T. +39 010 5959690
P. Iva 01236860118 - N.CCIAA 01236860118 - REA CCIA SP112013
Cap. Soc. € 100.000 i.v. - info@itec-engineering.it

ASSOCIATO oice efca FIDIC apave Certification
ISO 9001-N°SC 10-2588/IAF 34
ISO 14001-N°SCA 19-3491/IAF 34
ISO 45001-N° SCS 20-356/IAF 34

E' vietata a norma di legge la riproduzione, anche parziale, non autorizzata di questo documento.