Firmato digitalmente da:
Goso Marco
Firmato il 07/10/2026 11:22
Seriale Certificato: 4261133
Valido dal 13/02/2025 al 13/02/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

PROVINCIA DI SAVONA
COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE

ARTEMISIA WIND S.R.L.
via del Lavoro, 5/a - 12040 Cherasco (CN)

INSTALLAZIONE DI N° 1 AEROGENERATORE DELLA POTENZA DI 4,5 MW
LOCALITA' PIANSOTTANO

Istanza per la verifica di "ASSOGGETTABILITA' A VIA" ex art. 19 D. lgs. 152/2006

DOCUMENTI TECNICI

ALLEGATO 10

Cronoprogramma

REV	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	DESCRIZIONE
4				
3				
2				
1				
0	30/09/2026	M. Goso	M. Goso	Emissione

Il presente elaborato è protetto da copyright. E' severamente vietata ogni forma di riproduzione anche parziale senza autorizzazione scritta dell'ente proprietario.

TABELLA DEL PROGRAMMA TEMPORALE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

ATTIVITA'	SETTIMANE (274 giorni n.c.)																																			
	luglio				agosto				settembre				ottobre				novembre				dicembre				gennaio				febbraio				marzo			
Approntamento area di cantiere opere civili																																				
Realizzazione viabilità																																				
Adeguamento pista forestale esistente																																				
Realizzazione piazzola aerogeneratore																																				
Scavi di fondazione																																				
Realizzazione opere di palificazione																																				
Realizzazione plinto di fondazione																																				
Scavi per realizzazione cabina elelettrica																																				
Montaggio cabina elettrica																																				
Realizzazione cavidotto																																				
Trasporti aerogeneratore																																				
Approntamento area di cantiere montaggi																																				
Montaggio aerogeneratore																																				
Ripristini																																				
Allacci - collaudi e test finali																																				
Sgombero del cantiere																																				

(*) IL CRONOPROGRAMMA EVITA VOLUTAMENTE DI REALIZZARE OPERE DURANTE LA FASE DI ATTIVITA' BIOLOGICA NEI MESI DI APRILE - MAGGIO - GIUGNO