GEOM. IVANO FRONTERO
S.da Termini 92
18014 – Ospedaletti (IM)

CRONOPROGRAMMA OPERE DA REALIZZARE COME DA PROVV. DIRIGENZIALE H2/708 DEL 06/07/2015 PER ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

(STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE E DI TERRE E ROCCE DA SCAVO)

ex art. 208 D.Lgs. 152/2006

In relazione alla mail del 22/05/2018 con la quale il R.U.P. geom. Claudia Gazzelli comunicava alcune precisazioni in luogo al crono programma trasmesso si conferma che entro il primo anno ovvero il 06/07/2019 si realizzerà l'impianto a pioggia per l'abbattimento delle polveri (è già in fase di realizzazione ad oggi), la pavimentazione delle aree di deposito rifiuti e l'insonorizzazione dei macchinari come da valutazione di impatto acustico a firma dell'Ing. Patrone (doc. del 15/10/2014).

Entro 6 mesi dell'installazione della cofanatura dei macchinari di cui sopra sarà trasmesso idoneo collaudo a dimostrazione del rispetto dei limiti acustici sia come valutazione iniziale dell'Ing. Patrone che in conformità alle vigenti normative previste in ambito comunale.

Si precisa che entro due anni e quindi alla data del 06/07/2020 verranno terminati il nuovo fabbricato ad uso magazzino – uffici.

Si comunica altresì che le opere di mitigazione vegetazionale previste erano, a parere dello scrivente, a "copertura e mascheratura" delle schermature inizialmente previste ad oggi

sostituite dalla cofanatura dei mezzi per cui verrà richiesto in variante a quanto previsto la possibilità di recintare la zona con semplice rete metallica e rampicanti da realizzarsi al termine di tutte le lavorazioni al fine del mantenimento delle stesse.

Si realizzerà infine una piccola area verde attorno al costruendo manufatto utile ai fini paesaggistici quale mitigazione allo stesso.

A conclusione di ogni opera prevista nel crono programma si invierà idonea documentazione fotografica e relazione a dimostrazione di quanto realizzato.

Tanto si doveva per l'incarico affidatomi,

Ospedaletti, 29/05/2018

Il Tecnico
Geom. Ivano Frontero

