

LAVORI IN ECONOMIA: In corso di esecuzione non furono eseguiti lavori in economia.

ANTICIPAZIONI IN DENARO: E' stata concessa all'impresa esecutrice una anticipazione ammontante a £ 64.774.576.

CERTIFICATI DI ACCONTO: Durante il corso dei lavori furono emessi tre certificati di acconto nelle seguenti date e per i seguenti importi:

- in data 10/07/91: £ 395.545.095
- in data 28/09/91: £ 144.993.888
- in data 26/05/92: £ 6.762.970

per un totale di £ 547.301.953.

STATO FINALE: Lo stato finale è stato redatto dalla Direzione dei Lavori in data 10/06/1992; da esso risultano:

Per lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta:		£ 647.700.031
da cui sono dedotte:		
- per anticipazione (delibera della G.M. n° 791 del 10/07/92):	£ 64.774.576	
- per certificati di acconto:	£ 547.301.953	
- sommano per deduzioni:	£ 612.076.529	£ 612.076.529
Restano:		£ 35.623.502
A dedurre ritenute del ventesimo ricoperte da fidejussione:		£ 32.385.002
Secondo il detto Stato Finale resta il credito netto dell'Impresa:		£ **3.238.500**

C.C.V. CONSORZIO COOPERATIVE VIRGILIO
Via Acerbi, 30 - 46100 MANTOVA
C.F. e P.IVA 00154500201

RISERVE DELL'IMPRESA: L'Impresa ha firmato il primo ordine di servizio con riserva, lasciando poi decadere la stessa; ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

CONFRONTO TRA LE SOMME ORDINATE E QUELLE SPESE:

Importo netto autorizzato:	£ 647.745.761
Importo netto eseguito:	£ 647.700.031