



opere da realizzare mediante scavi in quinta fase

muro di sostegno strada da demolire in 5° fase

FASE 5


Realizzazione piano di lavoro a quota 470 circa mantenendo un diaframma di protezione a valle.
Realizzazione di pista di accesso in roccia da piazzale a destra del fronte.
Eliminazione della rampa in riporto realizzata in prima fase a sinistra del fronte e regolarizzazione del piazzale a sinistra.



opere da realizzare mediante scavi in sesta fase

FASE 6


Realizzazione del piazzale a quota 448 circa sul lato sinistro del fronte con nuovo accesso dall'esterno in modo da consentire l'abbattimento in due punti distinti a favore dell'operatività del cantiere.



opere da realizzare mediante scavi in sesta fase

FASE 7

Eliminazione diaframma centrale.
Ultimazione degli scavi in roccia.
Realizzazione fosse.



FASE 8

Fase finale scavi

COMUNE DI MILLESIMO
(Provincia di Savona)

RoccaMar s.r.l.
via Mazzini 34/1
17020 Magliolo (SV)
Tel: 019 6898454
e-mail: roccamarsrl@libero.it

Per RoccaMar s.r.l.
L' AMMINISTRATORE UNICO
Barberis Angelo

Studio Borra
Per. Ind. Ed. BORRA ROBERT
Geom. SAVIGLIANO RENATO
C.so Europa N. 11/r
17052 Borghetto S. Spirito (SV)
e-mail info@studioborra.it
tel.0182 970891 - fax 0182 971141

PROGETTISTA
PER.IND.ED BORRA ROBERT
COLLEGIO PERITI INDUSTR.LI Per. Edile N.143 R. Borra Prov. SV

RIATTIVAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E AMBIENTALIZZAZIONE DELL'EX CAVA SAN ROCCO, MILLESIMO (SV)

FASI DI SCAVO 5 - 8

LEGENDA

- Progetto scavi
- Strada di arroccamento
- Tubo flessibile in pressione
- Protezione strada
- Canalizzazione
- Linee sezione
- 450 Quote progetto scavi
- 450 Quote strada
- Scavi per strada arroccamento
- Riporti per strada arroccamento
- Pozzo di raccolta acqua piazzali
- Pesa
- Sistemazioni ambientali

DATA :	scala:		TAVOLA N.
gennaio 2014	**1:1000**	**rev. 2**	17