




FASE 1

opere preparatorie,
piste di accesso al cantiere,
demolizioni vecchi manufatti,
canale scolmatore ad ovest




FASE 2

Apertura fronte di scavo alto e messa in sicurezza piazzale



FASE 3

Completamento primo gradone.
Realizzazione piano di lavoro a quota 500-505 mantenendo
un diaframma di protezione a valle.



FASE 4

Realizzazione piano di lavoro a quota 488 circa
mantenendo un diaframma di protezione a valle.
Avvio ricomposizione ambientale primo gradone.

LEGENDA

- Progetto scavi
- Strada di arroccamento
- Tubo flessibile in pressione
- Protezione strada
- Canalizzazione
- Linee sezione
- 450 Quote progetto scavi
- 450 Quote strada
- Scavi per strada arroccamento
- Riporti per strada arroccamento
- Pozzo di raccolta acqua piazzali
- Pesa

COMUNE DI MILLESIMO
(Provincia di Savona)

RoccaMar s.r.l.
via Mazzini 34/1
17020 Magliolo (SV)
Tel: 019 6898454
e-mail: roccamarsrl@libero.it

Per RoccaMar s.r.l.
L' AMMINISTRATORE UNICO
Barberis Angelo

Studio Borra
Per. Ind. Ed. BORRA ROBERT
Geom. SAVIGLIANO RENATO
C.so Europa N. 11/r
17052 Borghetto S. Spirito (SV)
e-mail info@studioborra.it
tel.0182 970891 - fax 0182 971141

PROGETTISTA
PER.IND.ED BORRA ROBERT
COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI Per. Edile N.143 R. Borra Prov. SV

RIATTIVAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E AMBIENTALIZZAZIONE DELL'EX CAVA SAN ROCCO, MILLESIMO (SV)

FASI DI SCAVO 1- 4

DATA :	scala:	TAVOLA N.
gennaio 2014	1:1000	rev. 2 — 16