Regione Liguria

Città Metropolitana di Genova

COMUNE DI GENOVA

OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TRATTO TERMINALE DEL RIO ROSATA NEL COMUNE DI GENOVA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

RTP:

MANDATARIA

EDes Earth Design

Dott. Ing. Bartolomeo VISCONTI
Dott. Ing. Luca GATTIGLIA
Dott. Ing. Chiara PALESE
Dott. Geol. Mauro CASTELLETTO

MANDANTI

ENARCH S.r.l.
Dott. Ing. Paola RUGGIERI
Dott. Arch. Grazia PRASSA

Dott. Ing. Andrea MASCARO

Dott. Ing. Stefano VANDONI

Dott. Archeol. Fabrizio DEL PRETE

EDes Ingegneri Associati P.IVA 10759750010
Via Postumia 49, 10142 Torino
Tel. +39 011.0262900 Fax. +39 011.0262902
www.edesconsulting.eu edes@edesconsulting.eu

Elaborato		Codice	Revisione	Data
31		19038-DE41-0_CRO	0	MAR. 2020
Scala	-			

COMMITTENTE:	Comune di Genova
R.U.P.:	Dott. Arch. Roberto VALCALDA
	Via Garibaldi 9, Palazzo Tursi, 16124 Genova

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

LAVORAZIONI	SETTIMANA	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9				MESE 10				MESE 11				MESE 12			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Accantieramento	1																																															
Gestione sottoservizi e fognatura nera	4																																															
Tratto 6 - Scatolare																																																
Opere speciali	9																																															
Trave cordolo	4																																															
Demolizioni valle	2																																														
Scavi valle	4																																															
Opere in c.a. Platea e spalle valle	6																																															
Soletta valle	2																																															
Collaudo provvisorio valle	1																																															
Demolizione monte	2																																															
Scavi monte	4																																															
Opere C.A. monte	5																																															
Soletta monte	2																																															
Collaudo provvisorio monte	1																																															
Tratto 5																																																
Scavi e demolizioni	4																																															
Opere in c.a. in alveo	4																																															
Rimozione passerella sez. 290	1																																															
Posa nuova passerella	1																																															
Rimozione passerelle sez. 250 e 320	1																																															
Parapetti	2																																															
Opere di finitura	2																																															
Tratto 4																																																
Scavi e demolizioni	3																																															
Opere in c.a.	4																																															
Opere spondale	2																																															
Parapetti	2																																															
Opere di finitura	2																																															
Tratto 3																																																
Scavi	1																																															
Opere in alveo	2																																															
Parapetti	2																																															
Opere di finitura	2																																															
Tratto 2 Nuovo Ponte																																																
Opere speciali	2																																															
Trave spalla e appoggi ponte provvisorio	2																																															
Posa ponte provvisorio	1																																															
Scavi e demolizioni	1																																															
Opere in C.A. spalle	3																																															
Opere in C.A. Soletta	2																																															
Finiture	1																																															
Collaudo	1																																															
Rimozione Ponte provvisorio e opere di finitura	1																																															
Tratto 1																																																
Scavi	1																																															
Opere in alveo	2																																															
Opere di finitura	2																																															

NB: La scansione temporale degli interventi potrà subire variazioni, ma dovrà comunque essere concordata preliminarmente con la stazione appaltante prima dell'inizio lavori.