COMUNE DI ALASSIO

Provincia di Savona

Opere di ristrutturazione di un tratto di Passeggiata Ciccione - compresa tra gli stabilimenti balneari "Corner Beach" e "La Scogliera" - Comune di Alassio

VARIANTE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

ENTE APPALTANTE

COMUNE DI ALASSIO

PROGETTISTA

STUDIO BROVELLI - Ingegneria integrata
Via Garibaldi, 1 - 17021 ALASSIO (SV)
tel: 0182.641515 fax: 0182.641998
e-mail: info@studiobrovelli.it

FIRMA:

Dott. Ing. Emilio Brovelli
Ordine degli Ingegneri
Provincia di Savona n° 1118

	DATA	DESCRIZIONE	VISTO
REVISIONI			

OGGETTO :

QUADRO ECONOMICO

CAT. RELAZIONE	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
RELAZIONE	06RV
DATA	FEBBRAIO 2020

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DELL'INTERVENTO

		CONTRATTO		*VARIANTE*	
A	**IMPORTO LAVORI**				
	Importo lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 430.982,21		€ 426.662,48	
	Ribasso d'asta - 8,55%	-€ 36.848,98		-€ 36.479,64	
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 394.133,23		€ 390.182,84	
	Importo oneri della sicurezzza non ribassabili	€ 9.472,30		€ 13.422,78	
	Importo Lavori complessivo	***€ 403.605,53***	***€ 403.605,53***	***€ 403.605,62***	***€ 403.605,62***
B	**SOMME A DISPOSIZIONE ENTE APPALTANTE**				
a	I.V.A. (10%) sui lavori	€ 40.360,55		€ 40.360,56	
b	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 2% sull'importo a base d'asta	€ 8.809,09		€ 8.801,71	
c	Spese di pubblicità	€ 400,00		€ 400,00	
d	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione, assistenza e contabilità lavori, sicurezza (compreso IVA e CNPAIA)	€ 35.200,00		€ 35.200,00	
	Spese tecniche per variante progettuale (compreso IVA e CNPAIA)	€ 0,00		€ 11.419,20	
e	Per prove su materiali e di laboratorio;	€ 1.098,00		€ 1.098,00	
f	Imprevisti ed arrotondamento	€ 52.599,97		€ 41.188,06	
	Totale somme a disposizione Stazione Appaltante	**€ 138.467,61**	***€ 138.467,61***	**€ 138.467,53**	***€ 138.467,53***
	IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO		***€ 542.073,14***		***€ 542.073,14***