Comune di Moneglia Prot. nn. 0000280 del 22/02/2021 partenza Cat. 6 Cl. 1.55

Milano, 24/02/2021

Spett.le
Comune di Moneglia
C.so Longhi 25
16030 MONEGLIA (GE)
Alla **c.a. Egr. Rup. Arch. A. Bacigalupo**
e
Alla **c.a. Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione Arch. A. Ricci**
Pec: comune.moneglia.ge@legalmail.it

Spett.le
STUDIOELB INGEGNERI ASSOCIATI
Corso Torino 17/6 sc. A
16129 GENOVA GE
Al Direttore dei Lavori Ing. Simona Carrega
Pec: studio@pec.studioelb.it

OGGETTO: ***Interventi di difesa costiera e riqualificazione del litorale in Loc. La Secca a seguito dei danni della mareggiata del 29-30 ottobre 2018 e di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018 - Primo stralcio funzionale. Problematica reperimento materiali previsti in Capitolato***

La scrivente impresa, facendo seguito a quanto già comunicato con le precedenti note del 27/01/2021 e del 18/02/2021, e con riferimento alla già evidenziata problematica del reperimento dei materiali previsti nelle opere in oggetto, comunica di aver individuato, nella incessante ricerca dei materiali operata dalla scrivente, n. 2 società che, a parer suo, sono in grado di fornire idonei materiali seppur con caratteristiche diverse da quelle previste negli atti progettuali dell'appalto e che, per poter essere utilizzati, necessitano di autorizzazione in deroga e conseguentemente della redazione di una perizia di variante.

Le società individuate sono:

1) Eco Scavi di Mangino Gerardo - Via Pedolazzi, N° 19, 28883 Gravellona Toce (VB) che dispone della cava denominata "Bort" in località Formazzo (VB) di cui vengono riproposte, in uno alla presente, le schede tecniche e prestazionali corredate di documentazione fotografica;

2) 3 ERRE di Rosini Massimo, Marco & C. snc - Via Valpiana, 41 - 25081 BEDIZZOLE (BS) che dispone del seguente materiale di cui non fornisce schede tecniche:
- pietrame da scogliera pezzatura da 3001 a 7000 kg (30/70 q.li)
- pietrame da scogliera pezzatura da 7000 a 10000 kg (70/100 q.li)
- calcare 20/70 mm per arenile
- calcare 20/40 mm per arenile.

Tutto ciò premesso in conseguenza della impossibilità al reperimento dei materiali richiesti, questa Impresa evidenzia che si trova impossibilitata ad organizzare l'avvio del cantiere se non prima saranno condivise le soluzioni alternative da formalizzare nella predetta perizia di variante.

Nel porgere Distinti Saluti, si resta in attesa di cortese riscontro.

INFRASTRUTTURE M&B SRL
L'amministratore Unico
(Giovanni Bontempo)