


SOLUZIONE OTTOBRE 2020 PROGETTO DEFINITIVO



STUDIOGAGGERO

SAVONA – VIA PIA 130 R – FAX 019/8386702 – TEL 019/829463
CELL. 335/303133 – E-MAIL ing.gaggero@libero.it

El. I

COMUNE DI IMPERIA

PIANO DEGLI INTERVENTI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 1028 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. ANNUALITÀ 2020.
BORGO FOCE – COD 505 + 1273

CRONOPROGRAMMA

NP 2186-B/1

Ottobre 2020 | **NP 2186-B/1 Imperia**

Dott. ing. Paolo GAGGERO
C.F. GGGPLA49H27I480F
Collaboratore Dott. Ing. Luca Rossi



NP 2186 – B/1

COMUNE DI IMPERIA



PIANO DEGLI INTERVENTI A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 1028 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. ANNUALITÀ 2020.
BORGO FOCE
COD 505 + 1273

SOLUZIONE OTTOBRE 2020

El. I: CRONOPROGRAMMA

Ottobre 2020

Dott. Ing. Paolo Gaggero
Collaboratore Dott. Ing. Luca Rossi

I tempi realizzativi si possono stimare in 60 giorni naturali e consecutivi, così distribuiti:

	GIORNI											
	5	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**	**35**	**40**	**45**	**50**	**55**	**60**
Salpamento elementi lapidei – da terra												
FPO elementi lapidei - da mare												
Formazione spiaggia												
Sicurezza												

Il presente cronoprogramma tiene conto di un 20% di giornate con clima meteomarino sfavorevole. I giorni indicati sono da considerarsi naturali e consecutivi

Eventuali doppi turni necessari per il rispetto del cronoprogramma non comporteranno aggravi economici per l'Amministrazione.