COMUNE DI ANDORA
Provincia di SAVONA
RIO DUOMO

"ARGINATURA RIO DUOMO"
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

L'elaborato è di proprietà dello studio e protetto ai sensi di legge. Ne è vietata la riproduzione

CRONOPROGRAMMA

COMMITTENTE: COMUNE DI ANDORA

DOTT. ING. TATIANA QUAGLIA
Reg.S.Bernardino n. 9A - 12073 - CEVA - CN-
- Cell. 3336544125 - E-mail: tatiana.quaglia@libero.it
CF. QGLTTN81H70D205Y - P.IVA 03151160045

REVISIONI:



GIUGNO 2021

Nome attività	Durata
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	6 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	3 g
Pulizia generale dell'area del cantiere	5 g
Rimozione di guard-rails	5 g
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	4 g
Asportazione di strato di usura e collegamento	6 g
Scavo a sezione ristretta	10 g
Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici	15 g
Scavo di sbancamento in rocce/terreni (mezzi meccanici)	15 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	30 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	30 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	30 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	30 g
Formazione di fondazione stradale	6 g
Formazione di manto di usura e collegamento	3 g
Montaggio di guard-rails	6 g
Pulizia generale dell'area di cantiere	2 g
Smobilizzo del cantiere	2 g
LEGENDA Zona:	
Z1 = ZONA UNICA	

