NOVEMBRE 2021	REVISIONE 02
PROGETTO DEFINITIVO	REVISIONE 01



STUDIOGAGGERO

SAVONA – VIA PIA 130 R – FAX 019/8386702 – TEL 019/829463
CELL. 335/303133 – E-MAIL ing.gaggero@libero.it

El. D

COMUNE DI ALBENGA

INTERVENTI DI CARATTERE STRUTTURALE E STAGIONALE A CONSOLIDAMENTO DELL'ARENILE DAL FIUME CENTA SINO AL CONFINE COMUNALE
AGGIORNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

NP 2222

Giugno 2021

NP 2222 Albenga arenile

Dott. ing. Paolo GAGGERO
C.F. GGGPLA49H27I480F



NP 2222

COMUNE DI ALBENGA

INTERVENTI DI CARATTERE STRUTTURALE E STAGIONALE A CONSOLIDAMENTO DELL'ARENILE DAL FIUME CENTA SINO AL CONFINE COMUNALE AGGIORNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

REVISIONE 02

El. D: QUADRO ECONOMICO

Giugno 2021

Dott. Ing. Paolo Gaggero

A) LAVORI			
A	Lavori soggetti a ribasso	€	1 775 962.65
	Sicurezza	€	24 037.35
	TOTALE LAVORI A)	**€**	**1 800 000.00**

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	15 000.00
B2	Rilievi, accertamenti ed indagini	€	20 000.00
B3	Allacciamento ai pubblici servizi	€	10 000.00
B4	Imprevisti	€	1 033.60
B5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€	-
B6	Accantonamenti, accantonamenti per eventuale rimozione o prolungamento del pennello 11	€	28 000.00
B7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€	78 000.00
B8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	20 000.00
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-
B10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	-
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	5 000.00
B12	IVA sui lavori (22% di A)	€	396 000.00
B13	CNPAIA (4% di B7)	€	3 120.00
B14	IVA sui spese tecniche e CNPAIA (22% di B7+B13)	€	17 846.40
B15	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	36 000.00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B)	**€**	**630 000.00**

A) LAVORI	€	1 800 000.00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	630 000.00
TOTALE INTERVENTO	**€**	**2 430 000.00**