

LEGENDA FASI

Comparto di intervento	*Progressivo*	*Tipo lavoro*	*Descrizione lavori*
		FASE 5 - Adeguamento comparti esistenti	
Sedimentazione secondaria	1	Opere civili	Realizzazione interventi per adeguamento comparto e nuovo pozzo fanghi
		Opere elettromeccaniche	Installazione apparecchiature elettromeccaniche a servizio del comparto (pompe fanghi)
		Posa tubazioni	Posa tubazioni collegamento a ripartitore
Comparto biologico (vasche	2	Opere civili	Interventi per adeguamento collegamenti vasche biologiche
		Posa tubazioni	Posa tubazioni per collegamento a ripartitori monte/valle
		FASE 6 - Sistemazioni finali	
Deodorizzazione locale disidratazione	1	Opere elettromeccaniche	Installazione scrubber per deodorizzazione locale disidratazione
		Posa tubazioni	Posa canalizzazione per aspirazione locale disidratazione
	2	Sistemazioni esterne	Ripristino pavimentazioni, esecuzione finiture e opere minori smantellamento del cantiere



FASE 5
1 : 250



FASE 6
1 : 250



Comune
RONCO SCRIVIA

Provincia
GENOVA

Titolo del progetto
REVAMPING DEL DEPURATORE DI RONCO SCRIVIA (GE)
LOTTI 2 E 3

Livello di progettazione	Settore di business	Disciplina
D - DEFINITIVO	I2 - DEPURAZIONE	IMP - IMPIANTI

Numero	Titolo	Scala
EG-011	Planimetria fasi d'intervento 5-6	1:250

ID Progetto	Titolo sintetico	Codifica WBS
2016GESI0046-00	2016GESI0046-00-D-I2-IMP-EG-011-00.pdf	C75I2-A004-08-0001

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
00	05/2021	Emissione	ETC	CC	FG

Redatto: Angelo Cantatore
Verificato: Claudio Casale
Approvato: Francesco Gaglio

IRETI
Funzione Ingegneria e Realizzazioni
IRETI S.p.A. - Società con socio unico IREN S.p.A
Sottoposta a direzione e coordinamento di IREN S.p.A
Sede legale : S.P. 95 per Castelnuovo Scrivia - 15057 Tortona (AL)
cod.fisc e P.IVA n° 01791490343 pec.ireti@pec.ireti.it

etc
E.T.C. Engineering s.r.l.
Via dei Palustri 16, 38121 Mearo (TN)
Tel./Fax 0461 825965 - e-mail: info@etc-eng.it
Cod.fisc. e P.IVA n° 02067250221