ALLEGATO "A"

Comune di Sesta Godano
Provincia di La Spezia

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, MEDIANTE ADEGUAMENTO DELL_ALVEO DEL TORRENTE GOTTERO, DEL CENTRO ABITATO DI SESTA GODANO IN LOC. _FULLI_- PRIMO STRALCIO FUNZIONALE
COMMITTENTE: Comune di Sesta Godano.

CANTIERE: Loc. Fulli, Sesta Godano (La Spezia)

Sesta Godano, 05/05/2021


IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____
(Ingegnere Vincenzi Luca)



Ingegnere Vincenzi Luca
Via Fontevivo 19/f
19125 La Spezia (SP)
Tel.: 0187 510634 - Fax: 0187 284048
E-Mail: info@progetec.org

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.


Nome attività
Durata
Mese 1
Mese 2
Mese 3
Mese 4
Mese 5
Mese 6
Mese 7
Mese 8
Mese 9
Mese 10
Mese 11
Mese 12
Mese 13
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52 s53 s54 s55
Allestimento cantiere e opere generiche 204 g
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 14 g Z1 14
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 6 g Z1 6
Taglio di arbusti e vegetazione in genere 4 g Z1 4
Realizzazione della viabilità del cantiere 27 g Z1 27
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 18 g Z1 18
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 4 g Z1 4
Smobilizzo del cantiere 9 g Z1 9
Realizzazione delle scogliere 83 g
Tracciamento dell'asse di scavo 9 g Z1 9
Realizzazione di scogliera (mezzi terrestri) 73 g Z1 73
Realizzazine argini 74 g
Tracciamento dell'asse di scavo 20 g Z1 20
Risezionamento di rilevato arginale 54 g Z1 54
LEGENDA Zona:
Z1 = ZONA UNICA