CERVAROLO
GIUSEPPE
01.04.2022 10:47:57
GMT+00:00

COMUNE DI BOLANO

PROVINCIA DI LA SPEZIA

PROGETTO DEFINITIVO

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL CANALE VILLA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE SU VIA PICARDA E LA PASSERELLA PEDONALE DI P.ZZA DELLE CORRIERE A CEPARANA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI



COD. ELABORATO

P D S C 0 2 0 0

PROGETTISTA

DOTT. ING. GIUSEPPE CERVAROLO (CSP)
WWW.GEGNERCERVAROLO.IT

ORDINE INGEGNERI COSENZA
Ingegnere
CERVAROLO
GIUSEPPE
Laurea Specialistica
Sezione: A n. 4577
Settori: Civile-Ambientale

R.U.P.

GEOM. LORENZO BRAGAZZI

REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	ESEGUITO
A	LUGLIO 2021	EMISSIONE PROGETTO DEFINITIVO	ING. CERVAROLO
B	SETTEMBRE 2021	INTEGRAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	ING. CERVAROLO
C	DICEMBRE 2021	INTEGRAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	ING. CERVAROLO
D	FEBBRAIO 2022	INTEGRAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	ING. CERVAROLO

		Numero mese	1 MESE				2 MESE				3 MESE				4 MESE				5 MESE				6 MESE			
		Numero settimana	Settimana				Settimana				Settimana				Settimana				Settimana				Settimana			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
N.	ATTIVITA' LAVORATIVA	DURATA (gg)																								
1	Approntamento aree di cantiere	10																								
2	Risagomatura alveo	35																								
3	Realizzazione fondo alveoin massi naturali	50																								
4	Realizzazione opere spondali in massi naturali cementati	55																								
5	Demolizione muri in pietrame esistenti e Realizzazione opere spondali in muri in c.a.	20																								
6	Demolizione e ricostruzione ponti (Via Picarda (H), località Villa 2 (G), località Villa (F), Via Garibaldi (E))	80																								
7	Realizzazione nuovo ponte su Via Bersaglione (lettera C)	30																								
8	Smobilizzo del cantiere	10																								
	TOTALE	180																								