Firmato digitalmente da
Tommaso Buschiazzo
CN = Buschiazzo Tommaso
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia
C = IT

COMUNE DI SANREMO

Provincia di Imperia



INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO NELL'AMBITO DELLA "SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' LA VESCA - PISTA CICLABILE - BIVIO S.S. 1 AURELIA KM 667+800 - POGGIO" NEL COMUNE DI SANREMO (IM) CONSISTENTE IN UN TRATTO DI SCOGLIERA A MARE : LOTTO N. 2

PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato	n. Elaborato
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	R14

PROGETTISTA:

Dott. Ing. Tommaso BUSCHIAZZO
Via Roma 119 - 18038 Sanremo (IM)
e-mail : tommaso.buschiazzo@gmail.com
Tel. 0184/532770 Fax. 0184/532771

Scala

Data 16 agosto 2022


Rev. 16 settembre 2022

DIAGRAMMA DI GANTT - INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO NELL'AMBITO DELLA "SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITÀ LA VESCA-PISTA CICLABILE-BIVIO S.S. N.1 AURELIA KM 667+800-POGGIO" CONSISTENTE NELLA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI SCOGLIERA A MARE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

(D.Lgs 9 Aprile 2008 n.81, Art. 100 e Allegato XV)

N°	FASI DI LAVORAZIONE	Durata in settimane
1	Allestimento cantiere	1
2	Delimitazione area di lavoro	1
3	Pulizia generale dell'area	1
4	Preparazione approdo	2
5	Trasporto materiali in cantiere	4
6	Scarico materiale	4
7	Scavo di sbancamento	6
8	Movimentazione terra	9
9	Posizionamento massi naturali	12
10	Realizzazione muro in gabbioni	6
11	Riempimenti	3
12	Risezionamento del profilo del terreno	2
13	Trasporto a discarica terreno di risulta	6
14	Opere di completamento	4
15	Disallestimento cantiere	2



9 mesi * 22 giorni * 4 uomini =
= 792 uomini/giorno