aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-1077851
del 28/07/2023

Comune di Alassio

SETTORE TECNICO
Servizio 4.2 Lavori Pubblici

PEC: via.certificata@cert.regione.liguria.it — Spett.le Regione Liguria
Settore VIA e sviluppo sostenibile

PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it — Spett.le A.R.P.A.L.

PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it — **Spett.le Regione Liguria**

- Ecosistema Costiero e Acque, Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti
- Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo
- Settore Protezione Civile

PEC: cp-savona@pec.mit.gov.it — Spett.le Capitaneria di Porto di Savona

PEC: cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it — Spett.le Capitaneria di Porto di Loano

E, p.c. spett.li

nuovaedilmonte.srl@pec.it — ***NUOVA EDILMONTE SRL***
Sant'Eulalia Fiumerapido (FR)
P.IVA e C.F.: 02326030604

stefano.puppo@ingpec.eu — Ing. Stefano Puppo -
supporto al RUP nella fase esecutiva

stefana.rossi@ingpec.eu — Ing. Stefàna Rossi-
CSE

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AD OPERE NECESSARIE PER LA MESSA in SICUREZZA DEL MOVIMENTO FRANOSO DEL TERRAPIENO POSTO A SOSTEGNO DELLA S.S. N. 1 AURELIA NEL TRATTO DENOMINATO VIA GIANCARDI–DANNI 2019 –OCDPCnn.621 e 622/2019 e OCDPC n.647/2020 DPRL N.11/2022 DEL 23/05/2022 Secondo piano stralcio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) ai sensi dell'art.25, comma 2 del DL 2 gennaio 2018 n.1. / Intervento N.89-3284 a valere sulle risorse 2022.
CUP N. E47H22000100003 - CIG. N. 9734735D71
Contratto Rep. n° 6549 in data 20/04/2023

- ***Comunicazione inizio lavori***

In riferimento all'appalto di cui in oggetto, come prescritto al punto 2 del Decreto 2022-AM-8567 dell'Ufficio regionale Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile – Dipartimento ambiente e protezione civile, rilasciato in sede di conferenza dei servizi con la quale è stata approvata l'esecuzione dell'opera in argomento, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica previste dalla normativa vigente, si comunica alle SS.LL. che:

- i lavori sono stati consegnati all'impresa appaltatrice in data 20/04/2023, al fine di procedere all'approvvigionamento dei materiali,
- gli stessi sono stati successivamente sospesi dal giorno 5 maggio 2023 senza che l'opera sia stata cantierata in loco,
- in data 26/07/2023 è stato sottoscritto il verbale di ripresa dei lavori,

pertanto nei prossimi giorni, prima del periodo di ferie ferragostano si procederà alla installazione del cantiere ed alle attività propedeutiche alla realizzazione dell'opera.

Per ogni ulteriore informazione e/o delucidazione, le SS.LL. potranno rivolgersi al RUP, Funzionario del Servizio 4.2 del Comune di Alassio Geom. Luca Corciulo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 – tel. 0182/602264 – E-mail: luca.corciulo@comune.alassio.sv.it.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Alassio, data del protocollo

IL RUP
Geom. Luca CORCIULO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate