PFTE Ottobre 2022



STUDIOGAGGERO

SAVONA – VIA PIA 130 R – FAX 019/8386702 – TEL 019/829463
CELL. 335/303133 – E-MAIL ing.gaggero@libero.it

El. F

COMUNE DI SESTRI LEVANTE

PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI IN LOCALITÀ RENÀ

IMPORTO EURO 1.700.000,00

III lotto – 2° stralcio

CRONOPROGRAMMA

NP 2259

Dott. ing. Paolo GAGGERO

Collaboratore Dott. ing. Luca ROSSI

Ottobre 2022

FILE NP 2259/Sestri Levante elaborati

NP 2259

COMUNE DI SESTRI LEVANTE

PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI IN LOCALITÀ RENÀ

IMPORTO EURO 1.700.000,00

III lotto – 2° stralcio

Progetto di Fattibilità Tecnica Economica

El. F _ CRONOPROGRAMMA

Ottobre 2022

Dott. Ing. Paolo Gaggero
Collaboratore Dott. Ing. Luca Rossi

I tempi realizzativi necessari per le lavorazioni a progetto, possono essere cosi suddivisi:

LAVORAZIONI													
LAVORAZIONI	**GIORNI**												
	05	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Predisposizione area di cantiere													
Realizzazione secca													
Manutenzione muro in massi aderente alla strada delle gallerie di interesse interregionale.													
Pulizia e finiture													
SICUREZZA													

FORNITURA E STESA													
FORNITURA E STESA	**GIORNI**												
	05	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Predisposizione area di cantiere													
FPO materiale da ripascimento													
Pulizia e finiture													
SICUREZZA													

Il presente crono programma tiene conto di un 15% di giornate con clima meteomarino avverso.