COMUNE DI ALASSIO

PROVINCIA DI SAVONA

OPERE DI DIFESA DEL CENTRO URBANO PROSPICIENTE IL LITORALE MARINO PER LA SICUREZZA DELLE VITE UMANE, A SALVAGUARDIA DELLE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE CON MITIGAZIONE DEL RISCHIO E AUMENTO DELLA RESILIENZA

3° LOTTO

PROGETTO DI FATTIBILITA'
TENICO ECONOMICA

CRONOPROGRAMMA

REDATTO NEL MESE DI DICEMBRE 2022 DA:

- Ing. Franco Ferrando
- Ing. Guido Ferri
- Ing. Paolo Gaggero
- Ing. Luca Rossi
- Dott. Geol. Eros Aiello — Geologia
- Dott.ssa Frida Occelli — Archeologia

Con la consulenza :

- Prof. Enzo Pranzini — consulenza ambientale
- Geoscape (spin off università di Genova) — modellistica e verità mare

El. E

Il cronoprogramma dei lavori risente pesantemente del periodo di esecuzione degli stessi, in rapporto alla stagionalità per cui deve essere escluso l'intervallo maggio – settembre compresi.

I termini temporali astratti della stagione possono essere valutati in 120 giorni, così ripartiti:

OPERAZIONI	**GIORNI**											
	10	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**	**100**	**110**	**120**
allestimento cantiere e pratiche amministrative												
pennello Ferrando												
ripascimento da mare												
ripascimento da terra												
finiture												
sicurezza												