FASE CANTIERE 6:
realizzazione ultimo tratto di palificata e posa di scatolare lungo via San Quirico, scavo e realizzazione del canale lungo via Rio Fulle.

FASE CANTIERE 4:
prosecuzione palificata e scavo lungo via San Quirico; realizzazione confluenza con Roggia dei Mulini

FASE CANTIERE 5:
prosecuzione palificata e scavo lungo via San Quirico; allaccio tubo Roggia dei Mulini, completamento della posa degli scatolari

FASE CANTIERE 3:
prosecuzione palificata e scavo lungo via San Quirico; predisposizione tubo Ø300 per fognatura Roggia dei Mulini

FASE CANTIERE 2: scavo a partire dall'immissione del Rio Fulle nel torrente Polcevera fino all'area di cantiere e contestuale realizzazione del nuovo canale.

COMMITTENTE

COMUNE DI GENOVA
Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo

***Progetto di riadeguamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche del rio Fulle, nella zona di via san Quirico* (Comune di GENOVA)**

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE:	DEFINITIVO
PROGETTISTA:	Ing. Luciano SIRI
RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO:	Ing. Roberto Valcalda

OGGETTO:

TAVOLE DI PROGETTO:
- **PLANIMETRIA GENERALE FASI DI CANTIERE**

D23
scala 1:200

aster — SETTORE RIVI ED ARENILI

RESP. SETTORE RIVI ED ARENILI: Dott. Geol. Giacomina ANDREOLA	GRUPPO DI PROGETTO: PSM TECNICI ASSOCIATI — UPM: Via del Teatro 1/1 scala A – 16138 Genova, Partita I.V.A. e codice fiscale 01771210992 — Recapiti: telefono 0108636478 – 0108637200, fax 0108636478, e-mail: info@psm-associati.it, psm-associati@pec.it	STUDI SPECIALISTICI: RELAZIONE GEOLOGICA: Dott. Geol. Luigi PERASSO; RILIEVO: **I² I QUADRO INGEGNERIA SRL** ing. Stefano MIGLIARO, ing. Luca ROMANO, via Interiano 3-11b 16124 GENOVA, tel. 010-8690578 fax. 010-8690690, e-mail: tecnico@iquadro.org
COORDINATORE PROGETTO: Dott. Geol. Luigi PERASSO		
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:		

REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
01	24/03/23	PRIMA REVISIONE	Ing. L. Siri	Dott. L. Perasso	Dott.ssa G. Andreola
00	11/10/22	PRIMA EMISSIONE	Ing. L. Siri	Dott. L. Perasso	Dott.ssa G. Andreola

NOME FILE: L276700-EG-PLAN - Attuale e Progetto	NOME LAYOUT: EG-023-FASI CANTIERE	FILE STAMPA: PSM_Fulle.ctb	
CODICE COMMESSA: L 2 7 6 7 0 0	DOC.N.: E G 0 2 3	SCALA DI STAMPA: 1/200	FORMATO: A0 — FOGLIO: 1 DI 1