


FASE 1.0
STATO ATTUALE
BANCHINA MULTISERVIZI
VADO LIGURE (SV)
PIANTA
1:1000




FASE 1.1
REALIZZAZIONE BASAMENTO
IN TOUT VENANT CON
ESTRADOSSO A (-22.00)
1:1000




FASE 1.2
POSA CASSONE N°2
A QUOTA (-22.00)
1:1000




FASE 1.3
COMPLETAMENTO
REALIZZAZIONE BASAMENTO
IN TOUT VENANT A QUOTA (-17.00)
1:1000




FASE 1.4
POSA CASSONE N°1
A QUOTA (-17.00)
1:1000




FASE 1.5
POSA CASSONI N°3-4-5
A QUOTA (-22.00)
RIEMPIMENTO CASSONI
E POSA SCOGLI DA 1-3 ton.
1:1000



FASE 1.6
REALIZZAZIONE DELLA
SOVRASTRUTTURA DI
COMPLETAMENTO E
ATTREZZAGGIO DELLA
BANCHINA
1:1000



KEY PLAN



PORTS of GENOA
THE SYSTEMIC NATIONAL PORT OF GENOA

PROGETTO DEFINITIVO

CUP	CIG
C39I18000060006	7690329440
RIF. PERIZIA	P.3062

TITOLO PROGETTO

NUOVA DIGA FORANEA DEL PORTO DI GENOVA
AMBITO BACINO SAMPIERDARENA

DISCIPLINA	DESCRIZIONE
CA	REALIZZAZIONE SULLE AREE POSTE ALLA TESTATA DELLA PIATTAFORMA MULTIFUNZIONALE DI VADO LIGURE DEL CANTIERE PER LA PREFABBRICAZIONE DEI CASSONI IN C.A.

ELAB. N°	TITOLO ELABORATO	SCALA
13	FASI DI REALIZZAZIONE DELLA DIGA DI PROTEZIONE CANTIERE PLANIMETRIE	1:1000

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VISTO	APPROVATO
0	12/06/2023	Emissione per assoggettabilità VIA	A. Paloni	M. Pianigiani	S. Fascio

CODICE PROGETTO	CODICE ELABORATO	NOME FILE
P3062	D-CA-D-V013_00	12_P3062_C-CA-D-V013_00_Fasi-piante

CONSORZIO IMPRESE	PROGETTAZIONE	SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA PROGETTAZIONE
PERGENOVA BREAKWATER	RAMBOLL (Mandataria); FM ingegneria (Mandante)	Sidercad INGEGNERIA & INFORMATICA

D.E.C.	VERIFICATORE	PMC	VALIDATO R.U.P.
Ing. Alessandra Mariotti	ITS Controlli Tecnici SpA	RINA Consulting S.p.A.	Ing. Marco Vaccari

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - CF./P.IVA 02443680998 - Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com - E-mail: segreteria.generale@portsofgenoa.com - PEC: segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com