PLANIMETRIA FASE 1.1

SCALA 1:1000



FASE 1

Descrizione Fase 1:

1. Realizzazione parziale e fuori esercizio dei binari 1 ÷ 7 del nuovo FM
2. Realizzazione allaccio provvisorio del Fascio Ponente
3. Varo comunicazione provvisoria di cantiere fra binari 7 e 6 FM
4. Viene mantenuta la deviazione provvisoria della nuova viuabilitàper permettere la realizzazione del fascio di binari
5. Si adeguano le viabilità di cantiere in modo tale da ridurre al minimo le interferenze con la parte armamento.
6. Realizzazione FA54 - Fabbricato anticnendio

Attivi tutti i binari del fascio merci attuali con l'attuale capacità

NOTE:

1) Preliminarmente alle attivita' di cantierizzazione, in tutte le aree, dovra' essere effettuata la bonifica da ordigni bellici superficiale;
2) Preliminarmente alle attivita' scavo per la realizzazione delle opere relative alla cantierizzazione si dovranno verificare sottoservizi esistenti;
3) Il presente elaborato costituisce una rappresentazione tipologica ed indicativa in coerenza con quanto previsto dall'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

2731 594

INTERVENTI A CURA DI ALTRO APPALTO

- DEMOLIZIONE CAVALCAVIA ESISTENTE GIÀ EFFETTUATA ALL'INIZIO DEL PRESENTE APPALTO
- REALIZZAZIONE NUOVO CAVALCAVIA GIÀ EFFETTUATA ALL'INIZIO DEL PRESENTE APPALTO

LEGENDA RECINZIONI E DELIMITAZIONI

- New jersey in c.a. con rete plastificata rossa h tot = 2 mt
- New jersey in plastica con acqua/sabbia
- Pannelli metallici prefabbricati su piedistalli o infissi + mascheramento con rete plastificata stirata rossa h = 2 mt (200)
- Recinzione realizzata con tavolato da ponte fissato su putrelle in acciaio tipo HEA h=4 mt
- Rete plastificata rossa su picchetti h = 1 mt (100)
- Rete plastificata rossa su picchetti h = 2 mt (200)

LEGENDA

- CO - CANTIERE OPERATIVO
- AT - AREA TECNICA
- AS - AREA DI STOCCAGGIO
- AR - CANTIERE DI ARMAMENTO
- AREA DI LAVORO MACROFASE 1
- DEMOLIZIONI
- OPERE ESEGUITE DA ALTRO APPALTO
- ACCESSO AI CANTIERI
- ACCESSO ALLE AREE DI CANTIERE DA STRADA ESISTENTE
- VIABILITA' ESISTENTE
- VIABILITA' PRINCIPALE
- AUTOSTRADA 10
- VIABILITA' DI CANTIERE
- BINARI ESISTENTI
- DISPOSITIVO DI ARMAMENTO IN COSTRUZIONE
- DISPOSITIVO DI ARMAMENTO DI CANTIERE
- DEMOLIZIONE BINARI ESISTENTI
- NAPOLI — DIREZIONI
- REALIZZATO IN QUESTA FASE
- REALIZZATO NELLA FASE PRECEDENTE
- DEVIAZIONE PROVVISORIA

COMMITTENTE: RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA — GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR — GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR: COCIV — Consorzio Collegamenti Integrati Veloci

LEGGE N. 55 DEL 14/06/2019
TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE VOLTRI - BRIGNOLE
PROGETTO DEFINITIVO
PRG DI GENOVA VOLTRI

PRG DI GENOVA VOLTRI
CANTIERIZZAZIONI

Planimetria

Fase 1.1

Firmato digitalmente da **Paolo COSTA MEDICH**

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE LAVORI	SCALA:
Consorzio **Cociv** Ing.G. Irace		1:100

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
N G 2 Y	0 4	D	C V	P 7	C A 5 1 0 0	0 3 0	A

PROGETTAZIONE

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Integratore	Data	IL PROGETTISTA
A00	PRIMA EMISSIONE	SYSTRA	25/09/2024	COCIV	26/09/2024	P. Costa Medich	27/09/2024	Consorzio Collegamenti Integrati Veloci — Dott. Ing. Paolo Costa Medich Ordine Ingegneri Prov. TO n. 10306 X

n. Elab. — Nome File: NG2Y-04-D-CV-P7-CA51-00-030-A00

CUP: F81H92000000008

Scala di plot: 1: 1