PLANIMETRIA FASE 1.3

SCALA 1:1000



FASE 3

Descrizione Fase 3:

1. Estensione dei binari 6 e 7 a modulo 750 e allaccio lato Porto + posa deviatoio allaccio del futuro binario 5 FM (immobilizzato con Articolo 8)
2. Rimozione dispositivi Articolo 8 e demolizione comunicazione di cantiere fra i binari 6 e 7 FM
3. Riconfigurazione ACC (per inserimento in AC dei nuovi binari 6 e 7 FM e dispositivi sulla radice binari 6 e 7 FM lato Ponente)
4. Si demolisce la deviazione provvisoria della nuova viabilità NV51C e conseguente realizzazione della configurazione finale di detta viabilità

Indisponibilità continuativa di un ingresso PSA + Binario 4 FM per 15 giorni in periodo minor valenza commerciale

NOTE:

1) Preliminarmente alle attivita' di cantierizzazione, in tutte le aree, dovra' essere effettuata la bonifica da ordigni bellici superficiale;

2) Preliminarmente alle attivita' scavo per la realizzazione delle opere relative alla cantierizzazione si dovranno verificare sottoservizi esistenti;

3) Il presente elaborato costituisce una rappresentazione tipologica ed indicativa in coerenza con quanto previsto dall'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

INTERVENTI A CURA DI ALTRO APPALTO

LEGENDA RECINZIONI E DELIMITAZIONI

LEGENDA

REALIZZATO NELLA FASE PRECEDENTE

DEVIAZIONE PROVVISORIA

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:

ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:

COCIV Consorzio Collegamenti Integrati Veloci

LEGGE N. 55 DEL 14/06/2019
TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE VOLTRI - BRIGNOLE
PROGETTO DEFINITIVO
PRG DI GENOVA VOLTRI

PRG DI GENOVA VOLTRI
CANTIERIZZAZIONI

Planimetria

Fase 1.3

Firmato digitalmente da Paolo COSTA MEDICH

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE LAVORI	SCALA:
Consorzio Cociv Ing.G. Irace		1:100

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NG2Y	04	D	CV	P7	CA5100	032	A

PROGETTAZIONE

Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Integratore	Data	IL PROGETTISTA
A00	PRIMA EMISSIONE	SYSTRA	25/09/2024	COCIV	26/09/2024	P. Costa Medich	27/09/2024	Dott. Ing. Paolo Costa Medich Ordine Ingegneri Prov. TO n. 10306 X

n. Elab.

Nome File: NG2Y-04-D-CV-P7-CA51-00-032-A00

CUP: F81H92000000008

Scala di plot: 1: 1