Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da n° 2 aerogeneratori in località Bric del Borro – Bric Prà Boè lungo il crinale tra i comuni di Mallare ed orco Feglino ed opere connesse.

RAPPORTO SEMESTRALE AVANZAMENTO LAVORI

Luglio - Dicembre 2024

luglio – dicembre: attività ENERCON all'interno delle torri per collegamenti e regolazioni.

novembre – dicembre: lavori di movimento terra per ripristini finali

dicembre: lavori di ripristino vegetazionale









