ALLEGATO M

Programma attività di scavo

AURELIA BIS SAVONA - DGR 1454 del 19/12/2013 - PROGRAMMA ATTIVITA' DI SCAVO

Rev. **Jun-14**

	ANNO 2014																							
	GEN		FEB		MAR		APR		MAG		GIU		LUG		AGO		SET		OTT		NOV		DIC	
	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto
	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)
GALLERIA BASCI													15000	22500	15000	22500	15000	22500	15000	22500	6000	9000		
IMBOCCHI RIO BASCI											3000	4500	8000	12000	3000	4500	5000	7500						
GALLERIA SAN PAOLO																								
IMBOCCHI MIRAMARE											3000	4500	10000	15000	10000	15000	10000	15000	10000	15000	10000	15000		
GALLERIA CAPPUCCINI																								
Camerone in tradizionale																							6000	9000
Galleria con TBM																								
Pozzo estrazione TBM																					5000	7500	5000	7500
PIAZZOLE																								
SOMMANO PARZIALI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6000**	**9000**	**33000**	**49500**	**28000**	**42000**	**30000**	**45000**	**25000**	**37500**	**21000**	**31500**	**11000**	**16500**
SOMMANO BANCO	**154000**																							
SOMMANO SCIOLTI	**231000**																							

	ANNO 2015																							
	GEN		FEB		MAR		APR		MAG		GIU		LUG		AGO		SET		OTT		NOV		DIC	
	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto
	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)
GALLERIA BASCI																								
IMBOCCHI RIO BASCI																								
GALLERIA SAN PAOLO	35000	52500	35000	52500	35000	52500	35000	52500	35000	52500	35000	52500	35000	52500	35000	52500	20000	30000						
IMBOCCHI MIRAMARE																								
GALLERIA CAPPUCCINI																								
Camerone in tradizionale	6000	9000	6000	9000	6000	9000	6000	9000	6000	9000	6000	9000	6000	9000	6000	9000	6000	9000						
Galleria con TBM																			10000	15000	35000	52500	35000	52500
Pozzo estrazione TBM	5000	7500	5000	7500	5000	7500	5000	7500	5000	7500	5000	7500	5000	7500	5000	7500								
PIAZZOLE																								
SOMMANO PARZIALI	**46000**	**69000**	**46000**	**69000**	**46000**	**69000**	**46000**	**69000**	**46000**	**69000**	**46000**	**69000**	**46000**	**69000**	**46000**	**69000**	**26000**	**39000**	**10000**	**15000**	**35000**	**52500**	**35000**	**52500**
SOMMANO BANCO	**474000**																							
SOMMANO SCIOLTI	**711000**																							

	ANNO 2016																							
	GEN		FEB		MAR		APR		MAG		GIU		LUG		AGO		SET		OTT		NOV		DIC	
	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto	Banco	Sciolto
	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)	(mc)
GALLERIA BASCI																								
IMBOCCHI RIO BASCI																								
GALLERIA SAN PAOLO																								
IMBOCCHI MIRAMARE																								
GALLERIA CAPPUCCINI																								
Camerone in tradizionale																								
Galleria con TBM	35000	52500	35000	52500																				
Pozzo estrazione TBM																								
PIAZZOLE					15000	22500	15000	22500	15000	22500	15000	22500												
SOMMANO PARZIALI	**35000**	**52500**	**35000**	**52500**	**15000**	**22500**	**15000**	**22500**	**15000**	**22500**	**15000**	**22500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SOMMANO BANCO	**130000**																							
SOMMANO SCIOLTI	**195000**																							