FASE 2 (Lato Noli)

- Area di cantiere
- Viabilità pubblica
- Viabilità promiscua Bagni - Hotel Capo Noli
- Realizzazione viabilità interferita
- Realizzazione opere accessorie
- Realizzazione raccordo provvisorio
- Spostamento viabilità su raccordo provvisorio
- Ingresso cantiere

NOLI

INIZIO AREA CANTIERE

Recinzione piena

WC chimico

Fase 2A

Realizzazione opere accessorie

Segnaletica come TAV 60 D.M. 10/07/2002
con limitazione della velocità a 50Km/h

Recinzione tipo orso grill

Ingresso cantiere

Completamento
opere
accessorie

Completamento
viabilità
interferita

Fase 2B

Spostamento viabilità
(doppio senso di
corcolazione) su
raccordo provvisorio

Allargamento
area di cantiere

Demolizione rampa
provvisoria

Recinzione con new
jersey e barriere tipo
lamiera piena zincata

Segnaletica come TAV 67 D.M. 10/07/2002

Recinzione con new
jersey e barriere tipo
lamiera piena zincata

Allestimento cantiere e sistemazione
parte terminale del Rio Prete
Bernardini

FINALE L.

N