# FASE 3 (Lato Noli)

- Area di cantiere
- Sbancamenti, roccia
- Viabilità pubblica
- Viabilità a senso unico alternato
- Viabiltà esclusiva di cantiere
- Realizzazione opere di sostegno
- Preparazione fronte scavo
- Ingresso cantiere

NOLI

INIZIO AREA CANTIERE

Recinzione piena

WC chimico

Recinzione tipo orso grill

Viabilità promiscua Bagni - Hotel Capo Noli

Interruzione totale della viabilità durante 1° fase di sbancamento dello sperone roccioso
Viabilità a senso unico alternato durante 2° fase di sbancamento dello nsperone rocioso

Recinzione con new jersey e barriere tipo lamiera piena zincata

Segnaletica come TAV 67 in condizione di viabilità a doppio senso di marcia

Segnaletivca come TAV 66 in condizione di senso unico alternato (2° fase di taglio sperone)

Deviazione traffico sul raccordo

FINALE L.

Recinzione a barriera piena

Recinzione con new jersey e barriere tipo lamiera piena zincata

Realizzazione tratto scatolare Rio Prete Bernardini

N