FASE 4 (Lato Noli)

- Area di cantiere
- Viabilità pubblica
- Realizzazione artificiale d'imbocco
- Ingresso cantiere

NOLI

INIZIO AREA CANTIERE

Recinzione piena

WC chimico

Viabilità promiscua Bagni - Hotel Capo Noli

Recinzione con new jersey e barriere tipo lamiera piena zincata

Viabilità a doppio senso di marcia

Segnaletica come TAV 67 in condizione di viabilità a doppio senso di marcia

FINALE L.

N

Realizzazione nicchia/discenderia di Rio Prete Bernardini

Realizzazione artificiale d'imbocco