FASE 5

INIZIO AREA CANTIERE

Recinzione piena

WC chimico

Viabilità promiscua Bagni - Hotel Capo Noli

Recinzione con new jersey e barriere tipo lamiera piena zincata

Viabilità a doppio senso di marcia

Segnaletica come TAV 67 in condizione di viabilità a doppio senso di marcia

Artificiale d'imbocco

Avanzamento scavo in naturale, da Noli verso Finale Ligure

Realizzazione parziale del cunicolo di esodo; ulrimazione in fase 6 con chiusura della viabilità

N

Segnaletica come TAV 60 in condizione di viabilità a doppio senso di circolazione con limitazione della velocità a 50Km/h

Realizzazione opere di sostegno

WC chimico

FINALE L.

Realizzazione sbancamenti roccia

Artificiale d'imbocco

Recinzione con new jersey e barriere tipo lamiera piena zincata

- Area di cantiere
- Viabilità pubblica
- Ingresso di cantiere