
FASE 6 (Lato Finale)

N

Conclusione cunicolo di esodo



Realizzazione tratto terminale
del cunicolo di esodo

Tratto in naturale già realizzato

Allargamento sezione galleria

Tratto da realizzare

Viabilità interrotta
(da valutare il senso unico alternato in fase operativa)

WC chimico

NOLI

Viabilità interrotta
(da valutare il senso unico alternato in fase)

Realizzazione tratto parietale

INIZIO AREA CANTIERE

FINALE L.

Recinzione con new jersey e barriere tipo orso grill e cancello,
da estendere a tutta carreggiata durante periodi di interruzione viabilità

- Viabilità interrotta
- Area di cantiere
- Tratto parietale
- Scavo e realizzazione opere galleria
- Ingresso cantiere