FASE 7 (Lato Noli)

- Viabilità a senso unico alternato
- Viabilità interrotta
- Area di cantiere
- Viabilità promiscua Bagni, Hotel Capo Noli
- Viabilità pubblica
- Realizzazione pavimentazioni, barriere, segnaletica
- Ingresso cantiere

NOLI

Recinzione piena

Recinzione piena

INIZIO AREA CANTIERE

WC chimico

Realizzazione completa svincolo e raccordo stradale con vecchia viabilità

Viabilità promiscua Bagni - Hotel Capo Noli villa Mayer

Realizzazione opere di sostegno tra vecchia e nuova viabilità

Recinzione piena

Viabilità interrotta

Recinzione con new jersey e barriere tipo lamiera piena zincata

Segnaletica come TAV 67 in condizione di viabilità a doppio senso di marcia

Recinzione con new jersey e barriere tipo lamiera piena zincata

Realizzazione pavimentazioni, barriere, segnaletica

FINALE L.

N