CRONOPROGRAMMA realizzazione mini Centrale idroelettrica "San Rocco" a basso impatto ambientale integrata in ecoisola Comune di Mezzanego (Ge).

DESCRIZIONE LAVORI		GIUGNO 2015					GIUGNO 2015					GIUGNO 2015					GIUGNO 2015					LUGLIO2015				
IMPIANTO DI CANTIERE. - *Opere provvisionali.*		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Approntamento opere provvisionali cantiere, recinzione,	tutte	X	X	X	X	X																				
delimitazione area di cantiere , approvigionamento materiali ecc																										
Realizzazione pozzo di carico e canale adduzione, installazione serrande, e sgrigliatore	edile						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Opere realizzazione locale Turbina, ramp di accesso, e canale di scarico acqua turbinata	edile						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

DESCRIZIONE LAVORI	Imprese	LUGLIO 2015					LUGLIO 2015					LUGLIO 2015					AGOSTO 2015					AGOSTO 2015				
		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Inizio posa condotta forzata, dal locale turbina, a risalire verso l'opera di presa, con reinterro e naturalizzazione.	Edile	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fornitura e posa gruppo turbina alternatore	mecc						x	X	X	X	X	x	X	X	X	X										
Fornitura e posa quadri elettrici e linee di potenza	elett																x	X	X	X	X	x	X	X	X	X

DESCRIZIONE LAVORI	Imprese	AGOSTO 2015					AGOSTO 2015					AGOSTO 2015					SETTEMBRE 2015					SETTEMBRE 2015				
		51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	71	72	73
Fornitura e posa in opera quadri elettrici di comando opera di presa	elett	x	X	X	X	X																				
Realizzazione vie cavi e collegamenti elettrici,	eltt						x	x	x	x	x															
Realizzazione tubazioni oleodinamiche per comando remoti	mecc											x	X	X	X	X										
Realizzazione allaccio ENEL connessione rete	enel																x	X	X	X	X					
Opere di sistemazione aree esterne	edile																					x	X	X	X	X

DESCRIZIONE LAVORI	Imprese	SETTEMBRE 2015					SETTEMBRE 2015					OTTOBRE 2015					OTTOBRE 2015					OTTOBRE 2015				
		74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	98	99
Opere di piantumazione, laghetto, e sistemazione aree verdi	Edile	X	X	X	X	X																				
Collaudi e primo parallelo	Impiant.						x	x	x	x	x															
verifica messe a terra, protezioni ecc.																										
ULTIMAZIONE IMPIANTO	Impiant.											X	X	X	X	X										