


SEZIONE 3-3




SEZIONE 3-3




SEZIONE 3-3



SEZIONE 3-3




FASE 6: POSA IN OPERA BONIFICO TRATTI "G" e "H"




-VERSAMENTO DA MARE CON TRAMOGGIA DEI TRATTI DI BONIFICO "G" ED "H" NELL'ALLARGAMENTO.
-RILIEVO MULTIBEAM DOPO LA COSTRUZIONE DI "G" E "H".

FASE 7: POSA IN OPERA DEL RILEVATO A QUOTA +1.00 m.l.m.m., TRATTI "I" e "L"




-COMPLETAMENTO DEL RILEVATO A QUOTA +1.00 m.l.m.m. CON I TRATTI "I" ED "L".

FASE 8: PRECARICA DI 100KPa




-APPLICAZIONE DEL CARICO DI 100KPa NELL'AREA INDICATA.
-RILIEVO MULTIBEAM AL TERMINE DELLA CONSOLIDAZIONE

FASE 9: SCARICO DELLA PRECARICA-RICARICO DELL'AREA DI PRECARICA ORIGINALE-RIMOZIONE DEFINITIVA DELLA PRECARICA




-LO SCARICO DELL'AREA POTRA' AVVENIRE STOCCANDO TEMPORANEAMENTE I BLOCCHI SULLA PISTA ADDIACENTE ED IL TOUT-VENANT ALLA RADICE DEL RILEVATO.
-DOPO LA RIMOZIONE COMPLETA DEL CARICO VERRANNO ESEGUITE LE INDAGINI PREVISTE, FASE 10.

FASE 10: ESECUZIONE DELLE INDAGINI A LAVORI ULTIMATI DALLA QUOTA +1.00 m.l.m.m.



-PER L'UBICAZIONE E L'ESECUZIONE DI TALI PROVE SI VEDANO GLI ELABORATI 1013, 1014 E 1015

PIANTA CHIAVE



MATERIALI DA COSTRUZIONE

1 BONIFICO
2 TOUT VENANT

NOTE:

-LA SCARPATA A MARE DEI MATERIALI VERSATI PER IL RILEVATO SARA' QUELLA DEL MATERIALE A RIPOSO, STIMATA IN 3/2.
-LA POSA DEL BONIFICO DEVE AVVENIRE DA MARE TRAMITE TRAMOGGIA, VERSANDO IL MATERIALE DA UNA DISTANZA NON SUPERIORE A 1m IN STRATI NON SUPERIORI A 2m.

-TUTTE LE QUOTE SONO INDICATE RISPETTO AL LIVELLO MEDIO MARE
-TUTTE LE MISURE SONO IN m
-PER I FUSI GRANULOMETRICI DEI MATERIALI SI FACCIA RIFERIMENTO ALL'ELABORATO 1002

0 20 40 60 80 100m

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA
PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETA' DI PROGETTO : APM TERMINALS VADOLIGURE S.p.A.

MAERSK | GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE
TECHNITAL S.p.A.
IL RESPONSABILE
Dott. Ing. Guido Fiorini

PROGETTO ESECUTIVO - FASE 1 - STRALCIO 1

ELABORATO N° :

TITOLO ELABORATO:

CAMPO PROVA – AREA RILEVATO
FASI COSTRUTTIVE 6, 7, 8, 9, 10

MI010P-PE-G-G-D-2006-C4

DATA			
LUGLIO 2012	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
SIGLA	F.MONTAGNA	A.RIZZO-F.CANEPARO	G. FIORINI

REVISIONE: 0, 1, 2

NOME FILE
MI010P-PE-G-G-D-2006-C4.dwg

SCALA: GRAFICA

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.