AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

SOCIETÀ DI PROGETTO: APM TERMINALS VADO LIGURE S.p.A.

MAERSK

GRANDI LAVORI FINCOSIT

PROGETTAZIONE:

S.p.A.

IL RESPONSABILE:

Dott. Ing. Guido Fiorini

PERIZIA DI VARIANTE

ELABORATO N° :

TITOLO ELABORATO

ELABORATI GENERALI

QUADRO ECONOMICO

MI0102-PV-G-Z-E-001-00

DATA	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
Dicembre 2015	Dal Negro	C. Toso	G. Fiorini

REVISIONE N°	DATA	DESCRIZIONE
00	Dicembre 2015	EMISSIONE PER APPROVAZIONE

NOME FILE

MI0102-PV-G-Z-E-001-00.docx

A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

PORTO DI VADO LIGURE

PROJECT FINANCING PER:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA PIASTRA MULTIFUNZIONALE DEL PORTO DI VADO LIGURE E GESTIONE DELLA PARTE RELATIVA AL TERMINAL CONTENITORI

PERIZIA DI VARIANTE

ELABORATI GENERALI
QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE

A) LAVORI

1) Importo Lavori Concordato comprensivo degli oneri per la sicurezza (pari a € 5.291.899,29) € 334.673.214,16

B) SOMME A DISPOSIZIONE

4) Oneri per Ingegneria € 9.500.000,00
5) Oneri di cui all'art. 17 comma 1 lettera B p.ti 2-4-6-7-11-12 del D.P.R. 554/99 € 5.826.785,84

Totale B) € 15.326.785,84

TOTALE PERIZIA DI VARIANTE (A+B) € 350.000.000,00
==========