CARTIERE CARRARA S.p.A.

Sede Legale: con sede legale in via Spartaco Lavagnini, 41 - Firenze

Sede operativa: Via del della Libertà, 67 – Loc. Ferrania – Cairo Montenotte (SV)

INSTALLAZIONE NUOVA MACCHINA CONTINUA PM2 ED IMPIANTO DI COGENERAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO

Cronoprogramma dell'intervento

Giugno 2016

Riferimento Normativo

- L.R. 38/98 e s.m.
- D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e smi: Norme in materia ambientale

CARTIERE CARRARA S.p.A.



Ufficio Tecnico

A seguire si riporta il cronoprogramma di larga massima dell'intervento; la durata effettiva è comunque funzione dei tempi di consegna delle diverse forniture.

ATTIVITA'	Settimane																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1. Allestimento del cantiere																								
2. Approvvigionamento del cantiere e forniture impiantistiche e tecnologiche																								
3. Montaggio/installazione nuove macchine ed attrezzature PM2																								
4. Montaggio/installazione nuove macchine ed attrezzature impianto cogenerazione																								
5. Collegamenti elettrici					-→		→		→		→		→		→		→		→		→		→	
6. Collegamenti idraulici						-→		→		→		→		→		→		→		→		→		
7. Sistemi di controllo e gestione																								
8. Prove di verifica-collaudo finale																								
9. Chiusura cantiere																								