





Fase 1a:
- Coltivazione ampliamento impianto autorizzato completata (stato attuale fine 2015)




Fase 1b:
- Coltivazione ampliamento autorizzato
- Preparazione piazzale
- Riprofilatura fondo e scarpate
- Realizzazione vasche raccolta percolato




Fase 1c:
- Completamento della coltivazione ampliamento autorizzato (rappresentata situazione finale)
- Realizzazione argine
- Posa gabbioni su berma quota 67m s.l.m. e modifica scarpata per ampliamento pista
- Allestimento fondo e scarpate
- Realizzazione impianto lavaggio mezzi
- Realizzazione vasche percolato lungo la pista




Fase 1d:
- Riprofilatura scarpate fino quota 130m s.l.m.
- Coltivazione fino quota 90m s.l.m.
- Posa copertura ampliamento autorizzato




Fase 2a:
- Coltivazione Lotto 1A fino quota 130m s.l.m.
- Posa copertura definitiva e provvisoria su Lotto 1A
- Realizzazione canale di gronda
- Allestimento argine, fondo Lotto 2 e scarpate fino a quota 130m s.l.m.
- Realizzazione piazzale lato Genova e vasche raccolta percolato
- Completamento copertura ampliamento autorizzato




Fase 2b:
- Coltivazione fino quota 105m s.l.m. Lotto 2
- Allestimento scarpate fino a quota di progetto su Lotto 1B e Lotto 2




Fase 2c:
- Coltivazione fino quota 120m s.l.m. Lotto 2
- Posa copertura definitiva Lotto 1a




Fase 2d:
- Coltivazione fino quota 135m s.l.m.




Fase 2e:
- Coltivazione fino quota 150m s.l.m.



Fase 2f:
- Coltivazione fino quota 165m s.l.m.



Fase 2g:
- Coltivazione fino quota di progetto



Fase 2h:
- Posa copertura definitiva Lotto 1B e Lotto 2
- Riassetto vegetativo

LEGENDA

- AREA DI INTERVENTO
- LOTTO IN FASE DI COLTIVAZIONE
- VASCHE PER LA RACCOLTA DEL PERCOLATO IN PROGETTO
- PIATTAFORMA LAVAGGIO MEZZI IN PROGETTO
- LOTTO 1A IN FASE 1
- SISTEMAZIONE DEFINITIVA (FASE 2a)
- SISTEMAZIONE PROVVISORIA (FASE 2a)

Note:
- La pista di coltivazione attuale e l'accesso alla zona di monte dell'impianto autorizzato dovranno essere mantenuti durante tutte le fasi di allestimento e coltivazione

Scala 1:2500
0 25 50 75 100 125m

Committente:
GRUPPO WASTEITALIA

Località:
COMUNE DI VADO LIGURE (SV)
DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI
IN LOCALITÀ BOSSARINO

Progetto:
AMPLIAMENTO LATO EST
PROGETTO DEFINITIVO

Titolo elaborato:
FASI DI INTERVENTO

Numero elaborato:
D21

Codice elaborato:
030-006 D021E01

Scala:
1:2500

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
E01	05.08.2016	EMISSIONE	MATTEO CASTIGLIONI	Ing. ARIANNA CHINI	Ing. STEFANO VEGGI
E02					
E03					
E04					

Progettista:
Desmos Ingegneria Ambiente Energia

Timbro e firma:

Desmos Ingegneria Ambiente Energia s.r.l.
Uffici: Via Pietrasanta, 12 – 20141 Milano Tel. +39 0236588750 Fax +39 0236588751 –
Sede legale: Viale Bianca Maria, 13 – 20122 Milano
E-mail: desmos-ing@desmos-ing.it – e-mail certificata: desmos-ing@pec.it
– P.I. e C.F. 12207150964 – – REA MI 2082002