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QUADRO DI RAFFRONTO

progetto in appalto
PROGETTO IN APPALTO VARIANTE -
variante
A) SOMME PER LAVORI
P:ggR vggs LAVORAZIONI u.m. prezzo quantita importo quantita importo importo
1 1]OPERAZIONI VARIE, PRELIMINARI, IN CORSO D'OPERA E FINALI cad € 5000.00 1.00| € 5000.00 1.00| € 5000.00 | | € -
2 2{TOUT VENANT DA MARE mc € 35.92 1600.00| € 57 472.00 1583.15| € 56 866.75 [ | € 605.25
3 3[MASSI I° CATEGORIA DA MARE ton € 47.79( 2300.00( € 109 917.00 2073.24| € 99080.14 | | € 10 836.86
4 4[MASSI II° CATEGORIA DA MARE ton € 49.81[ 2300.00( € 114 563.00 2590.72| € 12904376 | |-€ 14 480.76
5 5|MASSI III° CATEGORIA DA MARE ton € 51.40( 11300.00( € 580 820.00 | 12800.00| € 657 920.00 | |-€ 77 100.00
6 6[RIPASCIMENTO - DA BARRA FOCIVA SANSOBBIA mc € 10.56] 10000.00| € 105 600.00 8452.00( € 8925312 | | € 16 346.88
7 7[RIPASCIMENTO - DA CAVA mc € 31.30{ 15000.00 € 469 500.00 4466.56| € 13980333 | | € 329 696.67
8 8[ESCAVATORE h € 11161 32.00( € 3571.52 0.00| € - € 3571.52
9 9|MASSI Ill° CATEGORIA DA TERRA ton € 35.86 250.00( € 8965.00 250.00( € 8965.00 | | € -
10 N.P.1|RACCOLTA MATERIALE SABBIOSO DA FONDALE mc € 17.42 0.00] € - 4752.00| € 82779.84 | |-€ 82779.84
11 N.P.2|RACCOLTA DI MATERIALE SABBIOSO E VAGLIATURA mc € 2745 0.00| € - 15300.00| € 419985.00 | |-€ 419 985.00
12 N.P.3|FILARE IN PALI DI LEGNO mc € 1020.00 0.00] € - 80.00| € 81600.00 | |-€ 81600.00
13 N.P.4|PALA MECCANICA h € 106.42 0.00| € - 36.00| € 383112 | [-€ 3831.12
14 10|SICUREZZA € 14591.48 1.00| € 14 591.48 1.00| € 1459148 | | € -
Totale | € 1470 000.00 € 1788 719.54 € 318 719.54
A) LAVORI
Lavori soggetti a ribasso € 1455408.52 € 1774128.06 || € 318 719.54
a dedurre ribasso del 18.321% £ 266 645.39 £ 325038.00 | [€ 58 392.61
RESTANO| € 1188 763.13 € 1449090.06 | | € 260 326.93
Oneri sicurezza € 14 591.48 € 1459148 | | € -
SOMMANO([ € 1203 354.61 € 1463681.54 || € 260 326.93
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € - € - € -
B2 Rilievi, accertamenti ed indagini € 67 627.04 € 67627.04 | | € -
B3 Allacciamento ai pubblici servizi € - € - € -
B4 |Imprevisti, arrotondamenti € 1465451 € 1264.51 | |€ 13 390.00
B5 Acquisizione aree o immobili, servitu, occupazioni € - € - € -
B6 Accantonamenti, ribasso contrattuale € 325307.38 € - £ 325307.38
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase
B7 di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita € 11264064 € 12424541 || € 11604.77
B8 Spese per attivita tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e
di verifica e validazione € - € - € -
B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € - € - € -
B10 [Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € - € - € -
B11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici € 2 000.00 € 2000.00 | | € -
B12 [IVAsuilavori (22% di A) € 264738.01 € 322009.94 [ | € 57 271.93
B13  [CNPAIA (4% di B7) € 4505.63 € 4969.82 | | € 464.19
B14  |IVA sui spese tecniche e CNPAIA (22% di B7+B13 ) € 25772.18 € 2842735 | | € 2655.17
B15 Importo relativo allincentivo di cui all'articolo 113 del 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che
dovranno essere svolte dal personale dipendente € 29 400.00 € 3577439 | | € 6374.39
SOMMANO| € 846 645.39 € 586 318.46 | [ € 260 326.93

€ 2050 000.00 |

[€ 205000000 [] €




