


CRONOPROGRAMMA LAVORI

Realizzazione vasca sedim.
Riprofilatura alveo

MESE 5 MESE 6

Trasporto e montaggio
Completamento impalcato

Rimozione cantiere

Cantierizzazione
Scavi/preparazione aree

Pali/fondazioni
Spalle

Realizzazione travi in officina

LAVORAZIONI MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4
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