
 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  ( Diagramma di Gantt )
FASI DI LAVORAZIONE

1     CANTIERIZZAZIONE

2     DEMOLIZIONE RECINZIONE

3     REALIZZAZIONE MICROPALI DI FONDAZIONE

4     DEMOLIZIONE RECINZIONE 1, SOLETTA E PONTE INGRESSO

5     COSTRUZIONE PRIMO CAMPIONE CANALI INNESTO

6    COSTRUZIONE SECONDO CAMPIONE TOMBINO RIO AFFLUENTE

7     DEMOLIZIONE RECINZIONE 3, 4, MURO RAMPA E TOMBINO MONTE

8     COSTRUZIONE ULTIMO CAMPIONE TOMBINO MONTE

9     RICOSTRUZIONE RECINZIONE 3,4 E MURO RAMPA

10    COSTRUZIONE SECONDO CAMPIOME CANALE RIO BAITE'

11    DEMOLIZIONE RECINZIONE 5,6 E TOMBINO BAITE' MONTE

12    COSTRUZIONE ULTIMO CAMPIONE  CANALE E RECINZIONE 5,6

1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese 7° mese 8° mese
1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s 1s 2s 3s 4s

13    COSTRUZIONE NUOVA RECINZIONE 2bis, ASFALTO E BALAUSTRA

14    SMOBILIZZO CANTIERE  E PULIZIA GENERALE
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