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I tempi realizzativi necessari per le lavorazioni a progetto, possono essere cosi suddivisi: 
 

LAVORAZIONI 
GIORNI 

15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 200 

Predisposizione area di cantiere 
             

Salpamento dighe esistenti 
             

Fornitura e posa massi naturali 
             

Fornitura materiale da ripascimento 
             

Pulizia e finiture 
             

SICUREZZA 
             

 
Il presente crono programma tiene conto di un 20% di giornate con clima meteomarino avverso. 
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