
Mesi

Settimane 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ORGANIZZAZIONE LAVORI IMPIANTO EOLICO

Acquisto materiali

Organizzazione cantiere

OPERE CIVILI IMPIANTO EOLICO

Pulizia aree, sterri

Scavo e predisposizione collegamento elettico cabina

Scavo fondazioni

Getto fondazioni e maturazione calcestruzzo

Preparazione piazzole di sollevamento

Ripristino dei luoghi

FORNITURA E POSA AEROGENERATORI

Trasporto 

Sollevamento e montaggio A3 - A4

Collegamenti elettrici MT

SISTEMA DI CONTROLLO E GESTIONE

Posa della strumentazione

Programmazione sistema di gestione

COLLAUDI

Prove funzionamento

fase amministrativa organizzazione cantiere opere edili

opere elettriche collaudi opere elettromeccaniche

PARCO EOLICO "SELLA CHIOGGIA" -  CRONOPROGRAMMA LAVORI

1 2 4 53


