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TORRENTE STURLA: SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO COMPRESO TRA LA BRIGLIA PRESSO VIA DELL’ARENA ED IL VIADOTTO DI CORSO EUROPA
Progetto Definitivo

Fasi lavorative - Cronoprogramma

fase lavoro
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ALLESTIMENTO CANTIERE E PISTA  

ACCESSO IN ALVEO

TRATTO 1

Ricerca e spostamento sottoservizi - 

recinzioni e cantierizzazione 

Demolizioni - Scavo 

Realizzazione opere in c.a

Ripristino pavimentazione

ESECUZIONE BRIGLIA

Demolizioni - Scavo 

Realizzazione opere in c.a

Esecuzione di scoglera e pista

Rinterro

TRATTO 2

Demolizioni - Scavo 

Realizzazione opere in c.a

Rinterro

TRATTO 3

Ricerca e spostamento sottoservizi - 

recinzioni e cantierizzazione 

Demolizioni - Scavo 

Realizzazione opere in c.a

Realizzazzione pista definitiva

Ripristino pavimentazione

TRATTO 4

Ricerca e spostamento sottoservizi - 

recinzioni e cantierizzazione 

Realizzazione palificata

Demolizioni - Scavo 

Realizzazione opere in c.a

Ripristino pavimentazione

TRATTO 5

Ricerca e spostamento sottoservizi - 

recinzioni e cantierizzazione 

Demolizioni - Scavo 

Realizzazione opere in c.a

Ripristino pavimentazione

REALIZZAZIONE PASSERELLA 

Realizzazione spalla sponda destra

Realizzazione scale di accesso 

Realizzazione e varo passerella in cantiere

MURO ARGINE GOLENALE

Demolizioni - Scavo 

Realizzazione opere in c.a

Rinterro

 SMOBILIZZO CANTIERE
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