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Demolizione paratia

micropali esistente

Cordolo testa pali

Fondazioni come da

Progetto esecutivo demolizione civico 15

FASE 1 e 2
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Note

· L'intervento di rifacimento avanzerà per

tratti successivi (A - B - C) aventi

lunghezza di circa 10 m

· La rampa provvisoria A utilizzata per

l'acceso in alveo, dovrà essere spostata

a monte di circa 35 m, per consentire la

realizzazione della rampa B, necessaria

per l'esecuzione della paratia di

micropali in corrispondenza dell'edificio

e del giardino del civico 1.
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4.50-4.80 quota alveo attuale
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· Spostamento rampa a 35 m verso monte rispetto alla posizione attuale

· Esecuzione scavo per deviazione provvisoria torrente Chiaravagna

· Realizzazione rampa provvisoria B

· Demolizione parapetto; ringhiera

· Demolizioni e scavi fino alla q.ta di imposta cordolo

· Esecuzione micropali

· Realizzazione cordolo di collegamento.

SEZIONE TIPOLOGICA A-A - FASE 1

Scala 1:100

VAR

tubazione

gas Ø300

dismesso

Demolizione parapetto

e ringhiera

Demolizioni e scavi fino alla

q.ta di imposta cordolo

Rampa provvisoria

Nuova tubazione

gas Ø300

Realizzazione cordolo in c.a.

Esecuzione scavo per

deviazione provvisoria T.

Chiaravagna

Argine esistente
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Nota: La quota in corrispondenza di imposta del piano di fondazione è stata determinata da un'indagine

georadar e da un sondaggio puntuale su pozzetto in corrispondenza degli scantinati  dell'edificio in

esame; tuttavia  sarà necessario approfondire le indagini prima dell'inizio delle operazioni di scavo e

puntellamento.
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· Rimozione rampa provvisoria.

· Demolizione muro d'argine esistente per il tratto specifico avente lunghezza pari a

circa 10 m, fino all'imposta delle strutture di contrasto provvisorio sulla paratia, scavi

e rimozione condotta gas esistente

· Scavo per l'installazione in corrispondenza del posizionamento dei puntoni

provvisori

· Installazione puntoni provvisori

· Esecuzione spritz beton con rete els ø8 maglia 20x20 in corrispondenza del tratto

con micropali ad interasse i = 0.50 m

SEZIONE TIPOLOGIA A- A - FASE 2

Scala 1:100

Completamento demolizione muro d'argine esistente

Rimozione condotta

gas Ø300 dismessa

Installazione puntoni i = 2.5m

Ø 244.5 mm sp.8mm

Realizzazione spritz beton

con rete els ø8 maglia 20x20

Rimozione rampa

provvisoria

5.50

4.00

Nota: La quota di imposta della struttura di contrasto è relativa alla posizione della fondazione se, a

seguito di approfondimenti, tale quota dovesse  risultare diversa, la posizione della struttura di contrasto

sulla paratia andrà adeguata contestualmente con le quote di imposta della fondazione a seguito delle

necessarie verifiche di calcolo.

Nota: La quota in corrispondenza di imposta del piano di fondazione è stata determinata da un'indagine

georadar e da un sondaggio puntuale su pozzetto in corrispondenza degli scantinati  dell'edificio in

esame; tuttavia  sarà necessario approfondire le indagini prima dell'inizio delle operazioni di scavo e

puntellamento.
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